



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA

3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale

DETERMINAZIONE N. 898 DEL 15-09-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA POSTUMIA OVEST".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 237 del 14.12.2015 dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica in via Postumia Ovest", presentato dal progettista incaricato P.i. L. Bortolomiol ed in atti al n. 21323 del 20.11.2015 e n. 21788 del 27.11.2015, per un importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 76.436,04 per "Lavori a base d'asta" e "oneri per la sicurezza" ed € 23.563,96 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
- il CUP assegnato dal CIPE è I71E15000240004;
- il CIG acquisito è il n. 66177693BD;
- con Determinazione n. 213 del 02.03.2016 è stato affidato l'appalto relativo ai lavori di cui all'oggetto, a seguito di gara informale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 6, e 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, con il sistema di aggiudicazione mediante procedura negoziata (senza previa pubblicazione di un bando di gara), alla ditta Elettrica Bonato Srl con sede a Meolo (VE) in via delle Industrie Il n. 54 - P.IVA 00703000273, per il prezzo di € 50.693,02 oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00 e all'IVA al 22% pari a € 11.372,46, per un totale di € 63.065,48;
- in data 06.06.2016 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con rep. Comunale n. 2895, registrato a Treviso al n. 9136 del 06.06.2016 Serie 1T;
- in data 21.06.2016 sono stati consegnati i lavori di cui all'oggetto che in base al cronoprogramma dovevano essere ultimati entro il 19.08.2016;
- con verbale in atti al prot. n. 16182 del 17.08.2016 il direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori in data 12.08.2016;

VISTA la documentazione, in atti al n. 17012 del 02.09.2016, depositata da parte del per. ind. Luciano Bortolomiol, in qualità di Direttore dei Lavori, con la quale relaziona in merito all'opportunità di provvedere con l'utilizzo delle somme resesi disponibili a seguito del ribasso di gara all'esecuzione di alcune varianti finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità (art. 132, comma 3, D. Lgs. 163/2006);

DATO ATTO CHE la variante consiste in:

- sostituzione di un tratto di cavidotto di dimensioni non sufficienti a far passare i cavi;
- reinterro di un breve tratto di cavidotto venuto in superficie sull'aiuola lungo la S.R. 53 nei pressi dell'incrocio con via San Floriano;
- messa in quota dei pozzetti in via Pisa al fine di consentire i futuri interventi manutentivi;
- sostituzione/integrazione di ulteriori n. 3 punti luce lungo la S.R. 53 per completezza d'intervento;

VISTO il comma 10 dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, il quale dispone che sono approvate dal responsabile del procedimento le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento

dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

DATO ATTO CHE la variante comporta:

- un incremento di spesa di complessivi € 2.100,00 (iva esclusa) per i quali la ditta appaltatrice in data 02.09.2016 si è impegnata ad applicare le voci di prezzo già offerte in sede di gara relativamente alle quantità aggiuntive;
- un aumento del termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori di 10 giorni;

RILEVATO che la variante sopradescritta rientra tra quelle che possono essere approvate dal responsabile del procedimento ed in particolare:

- l'incremento della spesa che ammonta a € 2.100,00 (iva esclusa) è inferiore al limite del 5% dell'importo originario del contratto che corrisponde a € 2.584,65 (iva esclusa);
- la maggiore spesa trova copertura nel "Quadro economico" dell'opera;

RITENUTO necessario:

- provvedere con determinazione del responsabile del procedimento all'approvazione della variante sopraelencata, non sostanziale, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
- affidare l'esecuzione dei lavori di variante alla ditta "Elettrica Bonato s.r.l." di Meolo (VE), per il prezzo di € 2.100,00 oltre all'iva al 22% pari ad € 462,00 per un totale di € 2.562,00;
- a copertura dell'incremento di spesa, utilizzare le somme a disposizione per l'esecuzione dell'opera;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

VISTI:

- l'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di "Varianti in corso d'opera";
- l'art. 161, comma 10, del D.P.R. 207/2010 "Regolamento sui lavori pubblici" in materia di "Varianti ed addizioni al progetto approvato";
- l'art. 107 comma 3 e l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 8.02.2016 ad oggetto "Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016/2018. Bilancio di previsione 2016/2018. Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22.02.2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;
- il provvedimento del Sindaco n. 16 del 18 dicembre 2014 di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;
- gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 132 comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, la "Variante" relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica in via Postumia Ovest", presentata dal per. ind. Luciano Bortolomiol in atti al 17012 del 02.09.2016.
2. **DI AFFIDARE** alla ditta " Elettrica Bonato Srl" con sede a Meolo (VE) in via delle Industrie II n. 54 - P.IVA 00703000273, appaltatrice dei lavori in oggetto, la realizzazione dei lavori di variante di cui sopra per l'importo di € 2.100,00 (iva esclusa) in conformità all'atto di sottomissione.

3. **DI ADEGUARE** l'originario impegno di spesa (n. 1013 sub. 1) di € 2.562,00 (IVA al 22% inclusa), conformemente alla documentazione di variante, in atti al n. 17012 del 02.09.2016, con imputazione al cap. 3580.00 "Completamento Pubblica Illuminazione" (OO.UU.) del Piano Esecutivo di Gestione 2016 – Gestione Competenza, a favore della ditta " Elettrica Bonato Srl" con sede a Meolo (VE) in via delle Industrie II n. 54 - P.IVA 00703000273.
4. **DI DARE ATTO CHE:**
- i lavori affidati alla "Elettrica Bonato Srl" con sede a Meolo (VE) a seguito l'approvazione della variante ai sensi dell'art. 132 comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, ammontano a complessivi € 65.627,04 oneri per la sicurezza e I.V.A. al 22% inclusa;
 - in ragione del maggiore importo delle opere oggetto di variante, il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori originariamente previsto in giorni 60, viene aumentato di 10 giorni, per un totale di 70;
 - ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio".
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 15-09-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Giovanni Barzazi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, li 15-09-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 1602 dal 16-09-2016 al 01-10-2016



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

Determinazione n. 898 del 15-09-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA POSTUMIA OVEST"

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica

Visto l'art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 16 in data 18.12.2014 con il quale si è provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 12-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Barzani

Parere di regolarità contabile

Visto l'art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 16 in data 18.12.2014 con il quale si è provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 14-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto