

COMUNE DI PEDEMONTE

Provincia di Vicenza



Tel. 0445 / 747017 - Fax 0445 / 747188
Cod.Fisc. 84001630247
P.IVA: 01467250245

SERVIZIO TECNICO

Pedemonte, 06 marzo 2020

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(ai sensi all.XIV parte I lettera D) D.Lgs 50/2016)

LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE CAROTTE AD USO CULTURALE-TURISTICO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE – LOTTO 5

(CUP: F81E18000090005 - CIG: 789931729B)

- 1) **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di Pedemonte – Via Longhi n. 1– 36040 Pedemonte (VI) Tel. 0445/747017 - PEC: pedemonte.vi@cert.ip-veneto.net.
Rup: geom. Mariacristina Dalle Carbonare
- 2) **PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTI:** procedura negoziata articolo 36, comma 2 lettera C), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 3) **LUOGO DI ESECUZIONE:** Pedemonte, Loc. Casotto.
- 5) **DESCRIZIONE DELL'APPALTO:** esecuzione dei lavori di RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE CAROTTE AD USO CULTURALE-TURISTICO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE – LOTTO 5, - Importo complessivo dell'appalto di tutti i lotti € 500,000,00 di cui € 362.887,00 per lavori ed € 137.113,00 per somme a disposizione
- 6) **DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 21 del 16.05.2019.
- 7) **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** ribasso del **0,777%** sull'importo lavori del lotto 5 posto a base di gara di € 39.491,85 e quindi pari ad € 39.184,95, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, per un totale complessivo di € **39.684,95** oltre IVA.
- 9) **DENOMINAZION ED INDIRIZZO DEL CONTRAENTE:** COSVE SRL con sede in via Roma n. 103, 36030 Zugliano (VI) – P.IVA 02939520249.

RENDE NOTO

che con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 05/03/2020 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 di cui agli elaborati depositati agli atti con prot. . 2949 del 23/12/2019, dalla quale si rileva che la stessa non comporta una maggiorazione dell'importo a contratto, bensì una minima riduzione, e quindi rientrano a pieno titolo nei limiti e modalità previsti dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

La ragione di tale modifica deriva dalla necessita di eseguire la riduzione della superficie della pavimentazione in porfido realizzandola in porzioni di marciapiede nell'area di sosta delle automobili, le restanti parti della piazzetta in localita Casotto verranno realizzate in asfalto, la scarificazione della massicciata stradale esistente, pulizia del piano di appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa, successiva stesura e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, sigillatura della pavimentazione in asfalto mediante spruzzatura emulsione bituminosa, il posizionamento di nuove tubazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche e un raccordo con una cunetta gettata in opera in conglomerato cementizio, determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e necessarie al fine di garantire la sicurezza della viabilita, per l'amministrazione aggiudicatrice rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e art. 37 comma 4 del CSP.

Tali modifiche non sono sostanziali in quanto non alterano gli elementi sostanziali del contratto.

I lavori di cui sopra non comportano aumento della spesa complessiva prevista in progetto.

I documenti amministrativi sono consultabili accedendo al sito internet del Comune di Pedemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Carotta Roberto