



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA 4 N.R.G. 89 del 27-02-2025

Ufficio: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Numero di Settore: 17

Oggetto: RIZZATO IMPIANTI SRL DI VICENZA. MODIFICA CONTRATTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA NON COMPRESI NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CONTRATTO ORIGINARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto del Sindaco n. 41 r.d. del 25.09.2024, successivamente rettificato dal decreto del Sindaco n. 42 r.d. del 26.09.2024, con cui sono state conferite al sottoscritto, arch. Roberto Grisolia, Responsabile di Elevata Qualificazione dell'Unità Organizzativa 4 "Gestione e Pianificazione del Territorio" del Comune di Torri di Quartesolo, le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 T.U.EE.LL., e dell'art. 45 dello Statuto comunale.

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 71 in data 23.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2025/2027;
- la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025, con la quale si è approvato il PEG triennale 2025/2027;
- la delibera della Giunta Comunale n. 34 del 09.04.2024 con la quale è stato approvato il PIAO (Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione) 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 21.10.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data 23.12.2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Richiamato il contratto relativo ai *“Lavori di adeguamento normativo, efficientamento e risparmio energetico reti di pubblica illuminazione e semaforici”*, stipulato in data 22.02.2018 con la Ditta Rizzato Impianti S.r.l. di Vicenza della durata di 9 anni, n. 859 di repertorio, registrato a Vicenza il 5.3.2018 al n. 2461, serie 1T, nonché il Capitolato Speciale d’Appalto ad esso collegato dove all’art. 18, rubricato - Interventi diversi – è previsto l’onere per la ditta aggiudicataria *“di rendersi disponibile all’esecuzione di lavori diversi inerenti gli impianti di pubblica illuminazione e non compresi nella manutenzione ordinaria, da eseguirsi previo apposito incarico dell’Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, con contabilizzazione dei compensi conseguenti mediante applicazione dei prezzi unitari DEI, ribassati del 30%, come da offerta formulata in sede di gara dall’impresa, e liquidati a parte, su presentazione di regolare fattura”*;

Ritenuto necessario, per l’anno in corso, eseguire alcuni interventi non compresi nella manutenzione ordinaria prevista nel contratto originario e rientranti, pertanto, nel suddetto articolo 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, interventi di natura elettrica, inerenti in particolare alcuni edifici comunali, oltre ad altri sugli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, per un importo di Euro 24.590,16 oltre all’IVA del 22% pari ad Euro 5.409,83 per un totale di Euro 30.000;

Ritenuto necessario altresì di procedere ad una modifica contrattuale tenendo conto che trattasi di interventi non previsti nell’appalto iniziale ma che si rendono necessari per garantire la continuità di servizi indispensabili come la pubblica illuminazione;

Accertato che in tale situazione la modifica del contraente originale: 1) non risulta praticabile per motivazioni di natura tecnica in quanto occorre garantire l’intercambiabilità e l’interoperabilità degli impianti esistenti forniti dall’aggiudicatario; 2) è conveniente per l’Amministrazione in quanto già alla luce dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, la Ditta Aggiudicatrice in sede di gara si era impegnata a fornire tutti i servizi e lavori supplementari con l’applicazione dei prezzi unitari DEI, ribassati del 30%;

Richiamato l’art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023, comma 2, lettera a) in base al quale alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (1 luglio 2023) continua ad applicarsi il D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato l’art. 106 rubricato *“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”* del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 1, lettera b) in base al quale le modifiche dei

contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, omissis, per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla modifica del contratto stipulato in data 22.02.2018 con la Ditta Rizzato Impianti S.r.l. di Vicenza della durata di 9 anni, n. 859 di repertorio, registrato a Vicenza il 5.3.2018 al n. 2461, serie 1T, dell'importo complessivo di Euro 861.854,94 (IVA 22% compresa);

Accertato che il valore stimato della presente modifica contrattuale è di Euro 24.590,16 oltre onere IVA 22% pari ad Euro 5.409,83 per un totale di Euro 30.000,00;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05.03.2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI che non sono stati riscontrati i suddetti rischi; pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Ritenuto il valore stimato sopra citato congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Ritenuto pertanto, di disporre la modifica contrattuale a favore di Rizzato Impianti S.r.l. per lo svolgimento di alcuni interventi non compresi nella manutenzione ordinaria prevista nel contratto originario e rientranti, pertanto, nel suddetto articolo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, interventi di natura elettrica, inerenti in particolare alcuni edifici comunali, oltre ad altri sugli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, per un importo netto pari ad euro 24.590,16 oltre all'IVA del 22% pari ad euro 5.409,83 per un totale di euro 30.000,00;

Dato atto che per l'avvio immediato dell'esecuzione della modifica del contratto l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e la stazione appaltante verificherà tali dichiarazioni;

Considerato che, in ogni caso, sono state effettuate le seguenti verifiche:

- acquisizione del DURC in corso di validità con scadenza alla data 09.06.2025 – Protocollo INAIL_ 47740095;

- consultazione del Casellario delle Imprese presso l'ANAC dal quale non emergono attestazioni e annotazioni;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009;

Accertato che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dall'Istruttore Amministrativo Simonetta Fiscato.

Verificata, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria e del responsabile del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", coma da dichiarazioni depositate agli atti dell'Ente;

Richiamati, infine:

- la Costituzione Italiana;
- il D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico sull'Ordinamento delle Leggi degli Enti Locali, in particolare gli articoli 107 e 109;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.Lgs. 165/2001 recante il Testo Unico sul pubblico impiego;
- la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità, nonché i nuovi principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118 del 2011;
- il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Torri di Quartesolo, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Torri di Quartesolo contenente anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

- 1) Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990.
- 2) Di disporre la modifica contrattuale del contratto stipulato tra Comune di Torri di Quartesolo e l'attuale affidatario Rizzato Impianti S.r.l. di Vicenza in data 22.02.2018 della durata di 9 anni, n. 859 di repertorio, registrato a Vicenza il 5.3.2018 al n. 2461, serie 1T, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) per l'acquisizione dei servizi inerenti alcuni interventi non compresi nella manutenzione ordinaria prevista nel contratto originario e rientranti, pertanto, nel suddetto articolo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, interventi di natura elettrica, inerenti in particolare alcuni edifici comunali, oltre ad altri sugli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, per l'importo complessivo Euro 24.590,16 oltre all'IVA del 22% pari ad Euro 5.409,83 per un totale di Euro 30.000,00.
- 3) Di dare atto che l'obbligazione oggetto della presente determinazione deve intendersi, a tutti gli effetti, giuridicamente perfezionata, comportando, quindi la necessaria e conseguente registrazione contabile dell'impegno di spesa di euro 30.000,00 IVA inclusa, con imputazione al capitolo 246 "Manutenzioni del patrimonio" del bilancio di previsione pluriennale 2024-2026, parte competenza 2024.
- 4) Di dichiarare che la sopraindicata obbligazione è esigibile nei termini indicati al punto precedente.
- 5) Di evidenziare che per il presente affidamento è già stato acquisito il seguente CIG: **B1C6988077**.
- 6) Di informare che la fatturazione elettronica inerente il servizio da parte di Rizzato Impianti S.r.l. di Vicenza, dovrà avvenire mediante apposita procedura informatica, utilizzando il seguente Codice Univoco: **LCDC91**.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi agli impegni di spesa che si assumono con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
- 8) Di dare atto che la modifica contrattuale verrà disposta mediante corrispondenza consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento.

- 9) Di estendere all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso la Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente", del sito web istituzionale del Comune di Torri di Quartesolo (www.comune.torridiquarteso.it).
- 10) Di demandare al Rup:
- a) anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - b) tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza.
- 11) Di informare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line.

Il Dirigente
Grisolia Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs n. 82/2005 (CAD) e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.