



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

DETERMINAZIONE AREA 4

(n. Reg. Particolare 161)

del 04-11-2021

Oggetto:

MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. INTERVENTI VARI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. PRIMARIA CAP. LORENZI DI MAROLA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 24 r.d. in data 07.08.2020 sono state conferite al sottoscritto, arch. Roberto Grisolia, Responsabile dell'Area 4 "Gestione e Pianificazione del Territorio" del Comune di Torri di Quartesolo, le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., e dell'articolo 45 dello Statuto comunale.

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del T.U.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" (d'ora innanzi Nuovo Codice), con particolare riferimento all'articolo 36, c. 2, lett. b), così come derogato dall'art. 1, comma 2, lettera a della L. n. 120/2020 (lettera a sua volta sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a, sub. 2.1, legge 108 del 2021), che stabilisce: "... *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: (...) a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;*
- l'art. 32, co. 2, del Nuovo Codice medesimo, in cui è previsto che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 in data 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2021-2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 19.01.2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023.

RICHIAMATI, altresì, i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 in data 24.12.2020, con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo per *“Interventi vari di efficientamento energetico della sc. primaria Cap. P. Lorenzi di Marola”* - Codice Univoco dell’Opera (CUP) I42G19000630006 - redatto dall’arch. Anna di Meo di Vicenza, comportante una spesa complessiva di € 545.000,00=, di cui € 430.000,00= per lavori (comprensivi di € 25.000,00 per oneri sicurezza) ed € 115.000,00= per somme a disposizione dell’Amministrazione, ai fini di ottemperare all’invio dell’atto di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo nei termini previsti dal bando POR FESR 2014-2020. Azione 4.1.1. *“Promozione dell’eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche”*, finanziata mediante contributo regionale POR FESR 2014-2020. Azione 4.1.1. per € 478.665,11=, per la parte rimanente con fondi propri del Comune (€ 30.000,00= concessione loculi; € 24.500,00= permessi di costruire; € 11.834,89= avanzo di amministrazione), col seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI E ONERI DI SICUREZZA		
IMPORTO LAVORI a base d’asta	€	405.000,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	25.000,00
TOTALE dei Lavori	€	430.000,00 € 430.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione:		
Installazione valvole termostatiche sui radiatori IVA compresa	€	8.000,00
Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€	5.160,00
Contributo ANAC	€	225,00
Spese tecniche (per indagini, diagnosi, progettazione, direzione lavori, contabilità, C.R.E., sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione).	€	39.900,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	7.989,88
IVA 10% sui lavori	€	43.000,00
IVA 22% spese tecniche	€	9.129,12
Contributi previdenziali 4%	€	1.596,00
Totale somme a disposizione	€	115.000,00 € 115.000,00
TOTALE GENERALE	€	545.000,00

dando mandato al Responsabile del Servizio Area 4 di avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, dando atto che:

- ✓ il Codice CUP dell’opera è I42G19000630006;
- ✓ il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Nuovo Codice, è stato individuato nell’arch. Roberto Grisolia, Responsabile dell’Area 4 *“Gestione e Pianificazione del Territorio”*;
- a seguito dell’espletamento della gara, è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta Eurocostruzioni S.R.L. di Padova - P.IVA/C.F.: 03344370287 / 02126290275 - che ha proposto il ribasso percentuale nella misura del 12,543%, per cui, con propria determinazione n. 322 in data 31.05.2021, veniva aggiudicata definitivamente la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in parola – CIG: 8726743025 - all’impresa Eurocostruzioni S.r.l., stabilendo di procedere con la stipula del contratto, ricordando che, nel caso di specie, trova applicazione il termine dilatorio stabilito (c.d. stand-still) dall’articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, disponendo di conferire efficacia alla suddetta aggiudicazione definitiva relativamente all’appalto in oggetto (CUP I42G19000630006 – CIG 8726743025). Il quadro economico di aggiudicazione è il seguente:

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	€	354.202,80
----------------------------	---	------------

Oneri della sicurezza	€ 25.000,00	
TOTALE dei Lavori	€ 379.202,80	€ 379.202,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Installazione valvole termostatiche su radiatori IVA compresa	€ 8.000,00	
Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (20% del 2% per fondo innovazione = € 1.720,00; 60% di 80% del 2% fondo incentivante IRAP inclusa = € 4.478,88)	€ 6.198,88	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Spese tecniche	€ 39.900,00	
Indagini verifica stabilità controsoffitti (Tecnoindagini) IVA inclusa	€ 2.623,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 60.204,92	
IVA 10% sui lavori	€ 37.920,28	
IVA 22% spese tecniche	€ 9.129,12	
Contributi previdenziali 4%	€ 1.596,00	
Totale somme a disposizione	€ 165.797,20	€ 165.797,20
TOTALE GENERALE		€ 545.000,00

PRESO ATTO:

- che in data 16.06.2021 il direttore dei lavori arch. Anna Di Meo di Arcugnano ha proceduto alla formale consegna dei lavori;
- che in data 19.07.2021, con propria determinazione n. 421 in data 19.07.2021, è stata autorizzata l'anticipazione contrattuale richiesta dalla ditta appaltatrice Eurocostruzioni S.r.l. di Padova - con sede in Via Uruguay, di Padova - P.IVA/C.F.: 03344370287 / 02126290275, per l'importo di netti € 113.772,22=, pari al 30% dell'importo di contratto, oltre IVA 10%, per un totale complessivo di € 125.149,44=, CUP I42G19000630006 – CIG 8726743025, dando atto che, a garanzia dell'anticipo contrattuale così come sopra quantificato, la ditta appaltatrice ha prestato apposita garanzia fideiussoria per l'anticipazione, emessa da Groupama Assicurazioni - Agenzia di Treviso - n. 000335/111761648, valore capitale dell'anticipazione concessa € 113.760,84=, tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione pari allo 0,01%, somma garantita € 113.772,22= (con applicazione tasso di interesse);
- che in data 02.09.2021 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto n. 893 di Repertorio;
- che in data 03.09.2021, con propria determinazione n. 488 veniva acquisita ed approvata la contabilità dei lavori riferita al primo stato di avanzamento, a tutto il 27.08.2021, dei lavori di cui trattasi - Codice Univoco dell'Opera (CUP) I42G19000630006, presentata dal Direttore dei Lavori arch. Anna di Meo, per l'importo di netti di € 205.700,00= (dedotti la ritenuta per infortuni 0,5% ed il recupero anticipazione 30%), oltre IVA 10%, pari a € 20.750,00=, per un totale complessivo pari a € 226.270,00=, approvando il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal sottoscritto R.U.P. arch. Roberto Grisolia dell'importo di € 205.700,00=, oltre all'IVA 10%, per l'importo complessivo di € 226.270,00=, somma corrispondente al credito spettante all'impresa appaltatrice EUROCOSTRUZIONI S.r.l. di Padova – P.IVA/C.F.: 03344370287 / 02126290275, con sede legale in Via Uruguay – Padova - CIG: 8726743025, come da fattura n. FPA 24/21, agli atti del medesimo provvedimento;
- con propria determinazione n. 562 in data 12.10.2021 veniva acquisita ed approvata la contabilità dei lavori riferita al secondo stato di avanzamento, a tutto il 30.09.2021, dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato “*Interventi vari di efficientamento energetico della sc. primaria Cap. P. Lorenzi di Marola*” - Codice Univoco dell'Opera (CUP) I42G19000630006, presentata dal Direttore dei Lavori arch. Anna di Meo, per l'importo di netti € 49.900,00= (dedotti l'importo del 1° SAL, la ritenuta per infortuni 0,5% ed il recupero anticipazione 30%), oltre IVA 10%, pari a € 4.990,00=, per un totale complessivo pari a € 54.890,00=, approvando il

Certificato di pagamento n. 2 emesso dal sottoscritto R.U.P. arch. Roberto Grisolia dell'importo di € 49.900,00=, oltre all'IVA 10%, per l'importo complessivo di € 54.890,00=, somma corrispondente al credito spettante all'impresa appaltatrice EUROCOSTRUZIONI S.r.l. di Padova – P.IVA/C.F.: 03344370287 / 02126290275, con sede legale in Via Uruguay – Padova - CIG: 8726743025, come da fattura n. FPA 29/21, agli atti del medesimo provvedimento, confermando all'ufficio Ragioneria la necessità di applicare le medesime modalità di pagamento applicate per la precedente liquidazione del SAL n. 1, al fine della corretta emissione della documentazione probatoria da allegare per la rendicontazione ad AVEPA.

PRESO ATTO che in data 18.10.2021 il Direttore dei Lavori arch. Anna Di Meo di Vicenza ha presentato al prot. n. 21667 la documentazione relativa alla modifica contrattuale ex art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da sottoporre all'autorizzazione del sottoscritto RUP, consistente in:

- Relazione;
- Quadro economico di raffronto;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- Schema Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Elaborato grafico,

dalla quale si evince che la Direzione Lavori ha evidenziato la necessità di realizzare alcune migliorie (adeguamenti e adattamenti) marginali al progetto approvato, dichiarando che tali modifiche sono riconducibili all'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non interferiscono coi criteri di ammissione al contributo, non alterano le finalità e gli obiettivi del progetto, non comportano il cambiamento della tipologia di intervento, non alterano la natura complessiva del contratto e rimangono strettamente connesse alla realizzazione delle opere di efficientamento energetico, consistenti, sinteticamente in:

- ✓ serramenti – miglioramento del punto di collegamento tra cappotto esterno e telaio serramenti, realizzando un'imbotte perimetrale isolata;
- ✓ isolamento pareti esterne delimitanti il volume riscaldato – demolizione scale esterne per consentire la realizzazione del cappotto anche alla base della soglia per evitare il ponte termico;
- ✓ isolamento copertura – sostituzione lucernari con nuovi cupolini con migliore trasmittanza termica e sostituzione aeratori eolici non più funzionanti;
- ✓ efficientamento energetico impianto illuminazione – sostituzione lampade emergenza con nuovi corpi illuminanti a LED,

precisando che il valore della modifica, così come sopra esposta, rimane al di sotto non solo delle soglie fissate all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, ma anche del 15% del valore iniziale del contratto, come di seguito meglio specificato:

- valore del contratto iniziale: netti € 379,202,80=;
- nuovo valore del contratto post modifiche: netti € 429.598,94=;
- aumento del valore iniziale del contratto: netti € 50.396,14=, pari al + 13,29% del valore iniziale.

DATO ATTO, quindi, che, a seguito delle su accennate modifiche contrattuali, risulta il seguente nuovo quadro economico:

IMPORTO LAVORI (di modifica contrattuale)	€ 404.598,94	
Oneri della sicurezza	€ 25.000,00	
TOTALE dei Lavori	€ 429.598,94	€ 429.598,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Installazione valvole termostatiche su radiatori IVA compresa	€ 1.320,04	

Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (20% del 2% per fondo innovazione = € 1.720,00; 60% di 80% del 2% fondo incentivante IRAP inclusa = € 4.407,31)	€ 6.127,31	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Spese tecniche (inclusa variante)	€ 43.900,00	
Indagini verifica stabilità controsoffitti (Tecnoindagini) IVA inclusa	€ 2.623,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.126,70	
IVA 10% sui lavori	€ 42.959,89	
IVA 22% spese tecniche	€ 10.044,32	
Contributi previdenziali 4%	€ 1.756,00	
Redazione APE finale	€ 1.268,80	
Servizio pulizia straordinaria (IVA inclusa)	€ 3.050,00	
Totale somme a disposizione	€ 115.401,06	€ 115.401,06
TOTALE GENERALE		€ 545.000,00

dal quale emerge che:

- + € 50.396,14=, oltre IVA del 10%, per un totale complessivo di € 55.435,75=, è la maggiore spesa riferita alla modifica contrattuale con la ditta appaltatrice Eurocostruzioni S.r.l. di Padova, da impegnare a favore della medesima ditta appaltatrice col presente provvedimento;
- + € 4.000,00=, oltre oneri 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di € 5.075,20=, è l'aumento delle spese tecniche a favore della progettista e direttore dei lavori arch. Anna di Meo, incluse quelle riferite alle prestazioni professionali relative alla presente modifica contrattuale, da impegnare a suo favore col presente provvedimento;
- € 1.268,80= onnicomprensivi, è la spesa riferita alla redazione APE finale (post intervento), da impegnare a favore della succitata progettista e direttore dei lavori arch. Anna di Meo, col presente provvedimento;
- € 1.320,04= onnicomprensivi è la spesa riferita alla installazione delle valvole termostatiche sui radiatori, da impegnare mediante affidamento diretto alla ditta Haer S.r.l. di Vicenza, attuale appaltatrice del contratto di gestione centrali termiche ed impianti di condizionamento degli stabili e pertinenze comunali;
- € 3.050,00= onnicomprensivi è la spesa riferita alla realizzazione delle pulizie finali post intervento, da impegnare mediante affidamento diretto alla ditta Mano Amica Coop Sociale ONLUS di Schio (VI), attuale appaltatrice del contratto di pulizia degli stabili e pertinenze comunali;
- € 6.133,03= è la corretta quantificazione delle spese ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (fondo incentivi funzioni tecniche), corrispondente, nel rispetto del vigente regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo, al:
 - a) 20% del 2% del nuovo importo contrattuale, pari a € 1.720,00=, da destinarsi al fondo per l'innovazione;
 - b) 60% del rimanente 80% (al netto del CPDEL, inclusa IRAP 8,5%), pari a € 4.407,31=, da destinare al personale interessato.

TUTTO ciò richiamato e premesso,

VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 in data 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2020-2022 e la Deliberazione di Giunta n. 1 del 16.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022,

D E T E R M I N A

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare le modifiche al contratto dell'opera denominata "Interventi vari di efficientamento energetico della sc. primaria Cap. P. Lorenzi di Marola" - Codice Univoco dell'Opera (CUP) I42G19000630006, riferite sinteticamente a:
- ✓ "serramenti" – miglioramento del punto di collegamento tra cappotto esterno e telaio serramenti, realizzando un'imbotte perimetrale isolata;
 - ✓ "isolamento pareti esterne delimitanti il volume riscaldato" – demolizione scale esterne per consentire la realizzazione del cappotto anche alla base della soglia per evitare il ponte termico;
 - ✓ "isolamento copertura" – sostituzione lucernari con nuovi cupolini con migliore trasmittanza termica e sostituzione aeratori eolici non più funzionanti;
 - ✓ "efficientamento energetico impianto illuminazione" – sostituzione lampade emergenza con nuovi corpi illuminanti a LED,
- adeguando, in tal senso, il contratto della ditta appaltatrice Eurocostruzioni S.r.l. di Padova, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come meglio esposto nella relazione tecnica ed illustrativa a firma del Direttore dei lavori arch. Anna di Meo, agli atti del presente provvedimento, unitamente agli altri elaborati di modifica contrattuale come meglio elencati in premessa.

3. Di dare atto che, a seguito delle su accennate modifiche contrattuali, risulta il seguente nuovo quadro economico:

IMPORTO LAVORI (di modifica contrattuale)	€ 404.598,94	
Oneri della sicurezza	€ 25.000,00	
TOTALE dei Lavori	€ 429.598,94	€ 429.598,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Installazione valvole termostatiche su radiatori IVA compresa	€ 1.320,04	
Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (20% del 2% per fondo innovazione = € 1.720,00; 60% di 80% del 2% fondo incentivante IRAP inclusa = € 4.407,31)	€ 6.127,31	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Spese tecniche (inclusa variante)	€ 43.900,00	
Indagini verifica stabilità controsoffitti (Tecnoindagini) IVA inclusa	€ 2.623,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.126,70	
IVA 10% sui lavori	€ 42.959,89	
IVA 22% spese tecniche	€ 10.044,32	
Contributi previdenziali 4%	€ 1.756,00	
Redazione APE finale	€ 1.268,80	
Servizio pulizia straordinaria (IVA inclusa)	€ 3.050,00	
Totale somme a disposizione	€ 115.401,06	€ 115.401,06
TOTALE GENERALE		€ 545.000,00

dal quale emerge che:

- + € 50.396,14=, oltre IVA del 10%, per un totale complessivo di € 55.435,75=, è la maggiore spesa riferita alla modifica contrattuale con la ditta appaltatrice Eurocostruzioni S.r.l. di Padova, da impegnare a favore della medesima ditta appaltatrice col presente provvedimento;
- + € 4.000,00=, oltre oneri 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di € 5.075,20=, è l'aumento delle spese tecniche a favore della progettista e direttore dei lavori arch. Anna di Meo, incluse quelle riferite alle prestazioni professionali relative alla presente modifica contrattuale, da impegnare a suo favore col presente provvedimento;
- € 1.268,80= onnicomprensivi, è la spesa riferita alla redazione APE finale (post intervento), da impegnare a favore della succitata progettista e direttore dei lavori arch. Anna di Meo, col presente provvedimento;

- € 1.320,04= onnicomprensivi è la spesa riferita alla installazione delle valvole termostatiche sui radiatori, da impegnare mediante affidamento diretto alla ditta Haer S.r.l. di Vicenza, attuale appaltatrice del contratto di gestione centrali termiche ed impianti di condizionamento degli stabili e pertinenze comunali;
 - € 3.050,00= onnicomprensivi è la spesa riferita alla realizzazione delle pulizie finali post intervento, da impegnare mediante affidamento diretto alla ditta Mano Amica Coop Sociale ONLSU di Schio (VI), attuale appaltatrice del contratto di pulizia degli stabili e pertinenze comunali;
 - € 6.127,31= è la corretta quantificazione delle spese ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (fondo incentivi funzioni tecniche), corrispondente, nel rispetto del vigente regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo, al:
 - a) 20% del 2% del nuovo importo contrattuale, pari a € 1.720,00=, da destinarsi al fondo per l'innovazione;
 - b) 60% del rimanente 80% (al netto del CPDEL, inclusa IRAP 8,5%), pari a € 4.407,31=, da destinare al personale interessato.
4. Di affidare direttamente, pertanto, col presente provvedimento, a favore dei diretti interessati, le prestazioni ad essi corrispondenti, impegnandone la rispettiva spesa, tutto come meglio sopra individuato e quantificato, pari a complessivi € 66.149,79=, mediante imputazione al Cap. 980 "Adeguamento scuole elementari" del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, annualità 2021, come di seguito specificato:
- € 55.435,75= - Eurocostruzioni S.r.l. di Padova - P.IVA/C.F.: 03344370287 / 02126290275, CIG: 8726743025 – CUP I42G19000630006, sull'imp. ACC n. 919-2020, finanziato con contributo regionale;
 - € 6.344,00= - arch. Anna di Meo di Vicenza - C.F. DMINNA63C71L840G - P. IVA 02789070246, CIG 8742631754 - CUP I42G19000630006, con sede legale in Strada Commenda n. 78 – 36100 VICENZA, sugli impegni:
 - ✓ ACC. n. 919-2020, finanziato con contributo regionale, per € 5.092,12=;
 - ✓ FPV n. 918-2020, finanziato con concessione cimiteriale, per € 1.251,88=;
 - € 1.320,04= - ditta Haer S.r.l. di Vicenza con sede legale in via Zampieri n. 4, P. IVA 03639590243, CIG Z5933BFF04 - CUP I42G19000630006, sugli impegni:
 - ✓ ACC. n. 919-2020, finanziato con contributo regionale, per € 1.014,16=;
 - ✓ n. 920-2020, finanziato con avanzo di amministrazione, per € 305,88=;
 - € 3.050,00= - Mano Amica Coop Sociale ONLUS di Schio (VI) – con sede legale in via XX Settembre n. 10 – 36015 Schio (VI), Codice Fiscale e Partita IVA n. 01372590248, CIG Z9D33BFFB2 - CUP I42G19000630006, sull'impegno n. 920-2020, finanziato con avanzo di amministrazione.
5. Di dare atto che l'obbligazione oggetto della presente determinazione deve intendersi, a tutti gli effetti, giuridicamente perfezionata, comportando, quindi, la necessaria e conseguente registrazione contabile per complessivi € 66.149,79= al suddetto capitolo, impegni e sub impegni del bilancio di previsione corrente, come sopra specificati.
6. Di dichiarare, altresì, che l'obbligazione in parola è esigibile nell'esercizio 2021.

Il Responsabile del Servizio
F.to Grisolia Roberto

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

li 05-11-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Menon Paolo Giuseppe