



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

(Provincia di Treviso)

*Medaglia d'argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) - medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)*

DETERMINAZIONE DELL'AREA III LAV.PUBBLICI-ISTRUZIONE- URBANISTICA-COMM

Reg. generale n. 131 del 10-04-25

ORIGINALE

n. interno 51

Oggetto:	Lavori di riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione esterna presso il parco sportivo di via Piave. Approvazione variante al progetto senza variazione del quadro economico complessivo CUP E34J23000840007 CIG B4B77660DE
-----------------	---

Il sottoscritto Daminato ing. Sergio nominato dal Sindaco responsabile dell'Area LL.PP.-Istruzione-Urbanistica con provvedimento del Sindaco prot.388 del 14.01.2025;

Premesso che:

- Con delibera di C.C. n.29 del 21.12.2024 venne approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e contestuale aggiornamento documento unico di programmazione 2025-2027 (DUP);
- Con delibera di G.C. n.3 del 16.01.2025 venne approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 e successive modifiche;
- Con delibera di G.C. n.185 del 12.12.2023 venne approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione esterna presso il parco sportivo di via Piave CUP E34J23000840007 redatto dallo Studio Gasparotto di Rosà (VI) e nominato il R.U.P. ing. Sergio Daminato;
- Con determinazione area tecnica n.126/310 del 02.09.2024 è stato affidato allo Studio Gasparotto di Rosà (VI) l'incarico di redazione del progetto definitivo esecutivo, csp, ddll, cse per i lavori di riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione esterna presso il parco sportivo di via Piave CUP E34J23000840007;
- Il progetto definitivo-esecutivo è stato validato dal RUP ing. Daminato Sergio ai sensi del D.Lgs. 36/2023 con verbale prot.12379 del 21.11.2024
- Con delibera di G.C. n.150 del 22.11.2024 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione esterna presso il parco sportivo di via Piave CUP E34J23000840007, a firma del p.i. Gasparotto Giancarlo dello studio Gasparotto di Rosà e visto il quadro economico:

a) Lavori

Lavori a base d'appalto	€ 55.070,00
Oneri della sicurezza	€ 1.430,00

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva su lavori a base d'asta iva 10%	€ 5.650,00
Spese tecniche progettazione, dd.II, csp, cse	

compresa cassa e iva,	€ 7.045,00
Incentivi D.lgs.36/2023	€ 410,00
Spese per gara e contributo Anac	€ 35,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 360,00
	=====
TOTALE a+b	€ 70.000,00

- Con determina area tecnica n.192/474 del 05.12.2024 è stata indetta procedura tramite confronto di preventivi per l'affidamento della riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione esterna presso il parco sportivo di via Piave CUP E34J23000840007;
- Con RDO diretta sul Mepa n. 4888924 del 03.12.2024 venne richiesta l'offerta con scadenza della presentazione dell'offerta del 10.12.2024 a n.4 ditte;
- Con determina area tecnica n.195/484 del 12.12.2024 è stata affidato definitivamente alla ditta Facco M. s.r.l. di Santa Giustina in Colle (PD) l'appalto dei lavori di riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione esterna presso il parco sportivo di via Piave CUP E34J23000840007 CIG B4B77660DE con il seguente quadro economico post-gara:

Quadro economico post-gara:

a) *Lavori*

Lavori a base d'appalto	€ 34.143,40
Oneri della sicurezza	€ 1.430,00

b) *Somme a disposizione dell'Amministrazione*

Iva su lavori a base d'asta iva 10%	€ 3.557,34
-------------------------------------	------------

Spese tecniche progettazione, dd.II, csp, cse	
compresa cassa e iva,	€ 7.045,50
Incentivi D.lgs.36/2023	€ 524,32
Spese per gara e contributo Anac	€ 35,00
Imprevisti e arrotondamenti economie	€ 23.264,44
	=====
TOTALE a+b	€ 70.000,00

Dato atto che con prot.3049 del 17.03.2025, lo Studio Gasparotto ha proposto di effettuare una variante al progetto approvato per migliorie:

- Sostituzione di due quadri elettrici esistenti alla base delle torri faro, molto deteriorati e che non presentano sufficienti garanzie di sicurezza;
- Sostituzione dei corpi illuminanti di progetto, con un utilizzo di potenza singola superiore, tale da garantire il livello di illuminazione progettato, ma con un numero di proiettori uguali a quelli esistenti in modo da non sottoporre le stesse torri faro ad un aumento dei corpi illuminanti posti in sommità;

Visto l'art.120 comma 3 e comma 7 del D.Lgs.36/2023;

Visto che le motivazioni addotte, sono state ritenute valide e migliorative rispetto al progetto approvato, è stato affidato l'incarico di redazione variante alla Studio Gasparotto di Rosà con prot.3072 del 17.03.2025;

Visto il progetto di variante consegnato con prot.3602 del 31.03.2025 dal p.i. Gasparotto Giancarlo costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione perizia di variante
- 2) Tavola grafica
- 3) Computo metrico
- 4) Analisi dei prezzi
- 5) Atto di sottomissione

Dato atto che le modifiche contrattuali ai sensi del comma 7 del D.Lgs.36/2023 non sono considerate sostanziali e trovano copertura finanziaria al cap.11650 del B.P.2025;

Dato atto che tali modifiche non comportano variazioni al quadro economico complessivo che risulta il seguente:

Quadro economico di variante:

<i>a) Lavori</i>	
Lavori a base d'appalto	€ 39.188,38
Oneri della sicurezza	€ 1.430,00
	€ 40.618,38
<i>b) Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	
Iva su lavori a base d'asta iva 10%	€ 4.061,83
Spese tecniche progettazione, dd.II, csp, cse compresa cassa e iva,	€ 7.045,00
Incentivi D.lgs.36/2023	€ 524,32
Spese per gara e contributo Anac	€ 35,00
Imprevisti e arrotondamenti e economie	€ 17.715,47
	€ 29.381,62
	=====
TOTALE a+b	€ 70.000,00

Vista la documentazione agli atti e vista la regolarità delle verifiche di legge;

Verificati, inoltre, gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art.183 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art.56 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di approvare la variante al progetto di riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione esterna presso il parco sportivo di via Piave CUP E34J23000840007 CIG B4B77660DE come redatto dal p.i. Gasparotto Giancarlo di Rosà prot.3602 del 31.03.2025 e di dare atto che la variante non comporta variazioni al quadro economico complessivo, e di impegnare ad

integrazione con la ditta Facco M. s.n.c. l'importo di € 5.549,48 al cap.11650 del B.P.2025;

3) Di approvare il quadro economico di variante:

a) *Lavori*

Lavori a base d'appalto	€ 39.188,38
Oneri della sicurezza	€ 1.430,00
	€ 40.618,38

b) *Somme a disposizione dell'Amministrazione*

Iva su lavori a base d'asta iva 10%	€ 4.061,83
Spese tecniche progettazione, dd.II, csp, cse compresa cassa e iva,	€ 7.045,00
Incentivi D.lgs.36/2023	€ 524,32
Spese per gara e contributo Anac	€ 35,00
Imprevisti e arrotondamenti e economie	€ 17.715,47
	€ 29.381,62
	=====

TOTALE a+b € 70.000,00

4) Di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

5) Di dare atto che non ci sono situazioni di conflitto di interessi nella procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art.16 del D.Lgs.36/2023 e Linee Guida Anac n.15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daminato Sergio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui al D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)