COMUNE DI PEDEMONTE
Provincia di Vicenza

Tel. 0445 / 747017 - Fax 0445 / 747188
Cod.Fisc. 84001630247
P.IVA: 01467250245

SERVIZIO TECNICO

Pedemonte, 09/11/2021

AVVISO DI MODIFICA
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(ai sensi all.XIV parte I lettera D) D.Lgs 50/2016)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PENDIO A MONTE DI LOCALITA' SCALZERI

(CUP: F87B15000530001 - CIG: 77444244DB)

1) **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di Pedemonte – Via Longhi n. 1– 36040 Pedemonte (VI) Tel. 0445/747017 - PEC: pedemonte.vi@cert.ip-veneto.net.

   Rup: geom. Mariacristina Dalle Carbonare

2) **PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTI:** procedura negoziata articolo 36, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3) **LUOGO DI ESECUZIONE:** Pedemonte, Loc. Scalzeri.

5) **DESCRIZIONE DELL'APPALTO:** esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PENDIO A MONTE DI LOCALITA' SCALZERI - Importo complessivo dell'appalto in progetto € 500,000,00 di cui € 285.206,05 per lavori ed € 214.793,95 per somme a disposizione

6) **DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 62 del 21.05.2019.

7) **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** con il ribasso del 13,980%, per un importo offerto di € 226.232,59 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 46.170,47 non soggetti al ribasso d'asta, per un totale complessivo di € 272.403,00 oltre IVA.

9) **DENOMINAZION ED INDIRIZZO DEL CONTRAENTE:** SCHIRO S.R.L. con sede legale in 36010 - VELO D'ASTICO (VI), VIA DELL'INDUSTRIA 24.

RENDE NOTO

che con delibera di Giunta Comunale n° 63 del 04.11.2021 è stata approvata la perizia di variante n. 2 ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di cui agli elaborati depositati agli atti in data 04.11.2021 prot. 3278, dalla quale si rileva un aumento di € 2.557,37 dell'importo contrattuale dei lavori oltre IVA di legge.

La ragione di tale modifica deriva dalla necessita di eseguire una recinzione in rete in filo metallico rivestita in materiale plastico per rendere il luogo dell'intervento agli aventi diritto in sicurezza e per scongiurare la caduta di oggetti o sassi su un cortile sottostante, manutenzione strada Renzolle per regimazione delle acque meteoriche, con scarico trasversale a valle, pavimentazione tratto sentiero e doccione, posa rete in Juta nel versante, chiodatura muro di sostegno per sicurezza, realizzazione cunettone di sicurezza alla base della scarpata, realizzazione/ricostruzione di muro di controripa demolito durante l'esecuzione dei lavori, ricostruzione di una tettoia demolita per permettere la realizzazione dell'intervento come da accordo sottoscritto in sede di procedura espropriativa; tali modifiche sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'area e della viabilità, per l'amministrazione aggiudicatrice rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 e art. 38 del CSP.

Tali modifiche non sono sostanziali in quanto non alterano gli elementi sostanziali del contratto. I maggiori lavori di cui sopra non comportano aumento della spesa complessiva prevista in progetto, in quanto viene utilizzato il ribasso d'asta ottenuto in sede di gara.

I documenti amministrativi sono consultabili accedendo al sito internet del Comune di Pedemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Carotta Roberto