Regione Veneto **Provincia di Treviso**

COMUNE DI SALGAREDA

VAZZOLA, 26.06.2023.

Progetto:

REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI RACCOLTA (ECOCENTRO)

Via Risorgimento CP, 3 - 31040 SALGAREDA (TV)

Committente:

SAV.NO. S.p.A. (TV)

Via Maggior Piovesana n. 158/B - 31015 CONEGLIANO (TV)

Proprietà:

SOCIETA' AGRICOLA AGRIBONOTTO S.S.

Via Opus II n. 5 - 31040 SALGAREDA (TV)

Promittente Acquirente:

COMUNE DI SALGAREDA (TV)

Via Roma n. 111 - 31040 SALGAREDA (TV)

Documento

CRO_01 CRONOPROGRAMMA

Mara Grassi
ARCHITETTO
Viale Gina Roma, 1/B
31028 Vazzola (TV)
Tel. 0438 489060
Cel. 347 8712599
arch.maragrassi@gmail.com

Committente:

SAV.NO. S.p.A. - Via Maggior Piovesana n.158/B - 31015 Conegliano (TV).

Proprietà:

SOCIETA' AGRICOLA AGRIBONOTTO S.S. - Via Opus n.5 - 31040 Salgareda (TV).

Promittetnte Aquirente:

COMUNE DI SALGAREDA - Via Roma n.111 - 31040 Salgareda (TV).

Oggetto:

REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI RACCOLATA - Via Risorgimento CP n.3 - 31040 Salgareda (TV).

Titolo:

PROGETTO DEFINITIVO.

Documento:

CRONOPROGRAMMA

Settimana	Giorni
1° settimana	giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6, giorno 7
2° settimana	giorno 8, giorno 9, giorno 10, giorno 11, giorno 12, giorno 13, giorno 14
3° settimana	giorno 15, giorno 16, giorno 17, giorno 18, giorno 19, giorno 20, giorno 21
4° settimana	giorno 22, giorno 23, giorno 24, giorno 25, giorno 26, giorno 27, giorno 28
5° settimana	giorno 29, giorno 30, giorno 31, giorno 32, giorno 33, giorno 34, giorno 35
6° settimana	giorno 36, giorno 37, giorno 38, giorno 39, giorno 40, giorno 41, giorno 42
7° settimana	giorno 43, giorno 44, giorno 45, giorno 46, giorno 47, giorno 48, giorno 49
8° settimana	giorno 50, giorno 51, giorno 52, giorno 53, giorno 54, giorno 55, giorno 56
9° settimana	giorno 57, giorno 58, giorno 59, giorno 60, giorno 61, giorno 62, giorno 63
10° settimana	giorno 64, giorno 65, giorno 66, giorno 67, giorno 68, giorno 69, giorno 70
11° settimana	giorno 71, giorno 72, giorno 73, giorno 74, giorno 75, giorno 76, giorno 77
12° settimana	giorno 78, giorno 79, giorno 80, giorno 81, giorno 82, giorno 83, giorno 84
13° settimana	giorno 85, giorno 86, giorno 87, giorno 88, giorno 89, giorno 90, giorno 91
14° settimana	giorno 92, giorno 93, giorno 94, giorno 95, giorno 96, giorno 97, giorno 98
15° settimana	giorno 99, giorno 100, giorno 101, giorno 102, giorno 103, giorno 104, giorno 105
16° settimana	giorno 106, giorno 107, giorno 108, giorno 109, giorno 110, giorno 111, giorno 112
17° settimana	giorno 113, giorno 114, giorno 115, giorno 116, giorno 117, giorno 118, giorno 119
18° settimana	giorno 120, giorno 121, giorno 122, giorno 123, giorno 124, giorno 125, giorno 126

Nr.	Descrizione attività
1	**ALLESTIMENTO CANTIERE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI**
1.1	Allestimento depositi
1.2	Montaggio bagni, box ufficio
1.3	Montaggio recinzione e cancello di cantiere
1.4	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
1.5	Viabilità e segnaletica di cantiere
2	**DEMOLIZIONE - SCAVI RINTERRI**
2.1	Demolizione di pozzo
2.2	Demolizione accesso carraio
2.3	Scavi a sezione ampia e sezione ristretta per fondazioni
2.4	Scavo bacino di laminazione
2.5	Rinterri
2.6	Riporti, sagomatura piazzali
3	**OERE IN C.A., PREFABBRICATE, CONGLOMERATI BITUMINOSI**
3.1	Realizzazione ponte
3.2	Realizzazione fondazioni in c.a.
3.3	Realizzazione travi piattaforma, muri, rampe
3.4	Installazione solaio alveolare
3.5	Esecuzione di passerelle in c.a.
3.6	Pavimentazioni in c.a. ed in conglomerato bituminoso
3.7	Pavimento in conglomerato bituminoso
4	**RETI - IMPIANTI**
4.1	Spostamento PALI ENEL, SCAVI ecc..
4.2	Scavi e posa linea acque meteoriche
4.3	Scavi e posa linee elettriche, messa a terra
4.4	Scavi e posa linea acuedotto
4.5	Quadri
5	**OPERE DI CARPENTERIA**
5.1	Montaggio parapetti
5.2	Montaggio tettoia e box uffici
5.3	Realizzazione di recinzione
6	**OPERE VARIE**
6.1	Segnaletica orizzontale e verticale
6.2	Piantumazione verde e sistemazione terreno
7	**SMOBILIZZO CANTIERE**
7.1	Smobilizzo cantiere