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Determinazione N° 447

OGGETTO:Lavori di completamento: "RESTAURO DEL COMPLESSO STORICO-ARCHITETTONICO DI
PALAZZO BACCIN-ZANOLLI-SEBELLIN - 1° stralcio funzionale-. Opere di completamento lavori a
seguito fallimento della ditta appaltatrice, determinazione a contrarre, indizione procedura negoziata con
il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con contratto da stipulare parte a
corpo e parte a misura, mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 2a), del D.Lgs.
163/2006 e dell'art. 119 del DPR 207/2010.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha in corso la realizzazione delle opere di completamento
ristrutturazione del palazzo Baccin –I Stralcio-, in proseguo dei lavori di consolidamento, la messa in
sicurezza e la sostituzione degli elementi strutturali ammalorati pertinenti al Palazzo Baccin, Palazzo
Zanolli–Sebellin e Casetta Liston di recente completamento, che prevede il completamento dei lavori tali
da rendere regolarmente funzionale ogni vano dei tre corpi di fabbrica citati.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 12.04.2012 e la successiva n. 185 del
13.11.2012 di approvazione del progetto esecutivo relativo al restauro del complesso storico-architettonico
di palazzo Baccin-Zanolli-Sebellin, lavori di completamento 1° stralcio funzionale per un importo
complessivo di € 690.000,00 di cui € 498.000,00 per opere a base d’appalto ed € 192.000,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione; oltre all'affidamento dell'incarico per la direzione lavori e contabilità,
compreso il coordinatore per la sicurezza cantieri in fase di esecuzione allo stesso studio progettista
Bontorin & Torelli con sede in Bassano del Grappa.

VISTE la deliberazione di G.C. n. 183 del 16.09.2013 di approvazione della perizia suppletiva e di variante
relativa ai lavori di “RESTAURO DEL COMPLESSO STORICO-ARCHITETTONICO DI PALAZZO
BACCIN-ZANOLLI-SEBELLIN. Lavori di completamento del 1° stralcio funzionale" redatta dal
progettista e direttore lavori Studio Bontorin & Torelli in data 04.09.2013 e la successiva deliberazione di
G.C. n. 2 del 21.01.2014 di aggiornamento del quadro economico generale di spesa di perizia:
- Lavori restauro palazzo Baccin, Liston 1° stralcio funzionale:
         importo totale opere 1° stralcio funzionale oggetto di appalto in corso   € 412.967,73
- Nuovi lavori complementari per palazzo Baccin, Zanolli e Liston 1° stralcio funzionale:
       importo totale lavori complementari, oggetto di nuovi affidamenti        € 255.210,31

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE € 668.178,04
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: €  231.401,96
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO              €  899.580,00

VISTA la determinazione n. 21 del 23.01.2013 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta
GAIA COSTRUZIONI srl di Cassola (VI) l’appalto dei lavori di "RESTAURO DEL COMPLESSO
STORICO-ARCHITETTONICO DI PALAZZO BACCIN-ZANOLLI-SEBELLIN completamento dei lavori
del 1° stralcio funzionale" per un importo complessivo di € 334.968,32 ottenuto applicando il ribasso del
31,333 % all’importo a basa d’appalto di € 487.815,58, oltre agli oneri per la sicurezza cantieri pari a €
10.184,42 non soggetti a ribasso e quindi per un totale di € 345.152,74 oltre ad IVA.

VISTO il contratto rep. 590 del 30.05.2013 registrato a Bassano del Grappa Serie 1T n. 3375 del
18.06.2013 regolante i rapporti con la ditta appaltatrice GAIA COSTRUZIONI srl di Cassola (VI) per
l'importo di € 334.968,32 oltre agli oneri per la sicurezza cantieri pari a € 10.184,42 e oltre a IVA;

SERVIZIO N°



RICHIAMATO l’atto di sottomissione allegato alla perizia, debitamente sottoscritto dall’impresa
appaltatrice in data 04.09.2013, che accetta di realizzare i maggiori lavori previsti nella perizia di variante e
suppletiva agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto principale e secondo i nuovi prezzi
concordati in contradditorio per un importo complessivo dei lavori di € 412.967,73 eccedente quello
contrattuale per € 67.814,99 + IVA 10%;

ATTESO che con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 320 del 09.07.2014 è stato approvato
lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, sostitutivo del 3° SAL e l'ammontare del credito residuo
dell'Impresa:
Importo lavori eseguiti a tutto il 26.06.2014 € 250.723,65
Quota parte oneri per la sicurezza    Compresi
Ammontare pagamenti precedenti 1°, 2° SAL e acconto 3°SAL € 218.181,82
CREDITO DELL’IMPRESA sostitutivo del 3° SAL €   32.541,83

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 248 del 23.05.2014 di liquidazione
alla ditta CIEFFE Elettroimpianti subappaltatrice dell'impianto elettrico nell'ambito dei lavori di
“RESTAURO DEL COMPLESSO STORICO-ARCHITETTONICO DI PALAZZO BACCIN-ZANOLLI-
SEBELLIN - Lavori di completamento del 1° stralcio funzionale" di un acconto pari a € 12.000,00 oltre ad
IVA 10% detraendolo dall'ammontare del credito residuo della ditta Gaia Costruzioni srl che, pertanto, si
riduce a € 20.541,83 oltre ad IVA.

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.118 del 08.08.2014 relativa alla risoluzione anticipata
consensuale del contratto d'appalto rep. 590 del 30.05.2013 registrato a Bassano del Grappa Serie 1T n.
3375 del 18.06.2013 per i lavori di "RESTAURO DEL COMPLESSO STORICO-ARCHITETTONICO DI
PALAZZO BACCIN-ZANOLLI-SEBELLIN completamento dei lavori del 1° stralcio funzionale" stante
l'impossibilità della ditta di completare i lavori e consentendo a questa Amministrazione l’avvio del
procedimento per la ripresa degli stessi ai fini del completamento dell’appalto ai sensi dell'art. 146 del
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori, con
applicazione dell'art.125 comma 6, lett.f): lavori in economia, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche ed integrazioni.

TENUTO CONTO che l'accordo preliminare ai fini della risoluzione consensuale del contratto d'appalto
sottoscritto dal R.U.P. e dall'impresa appaltatrice Gaia Costruzioni, prevede, tra l'altro,
- che la risoluzione anticipata consensuale del contratto d’appalto non possa avvenire pienamente se non
dopo l’avvenuta verifica della sostenibilità economica delle opere non più eseguite da parte della ditta
Gaia; nello specifico il direttore lavori provvederà alla individuazione delle lavorazioni mancanti e alla loro
identificazione qualitativa e quantitativa in modo che l’amministrazione potrà provvedere alla stipula di
contratti appropriati per la conclusione delle diverse opere.
-che l’atto finale di risoluzione consensuale anticipata, potrà avvenire solo dopo l’avvenuta verifica del
rispetto del budget di spesa disponibile e solo da quel momento sarà possibile provvedere da parte
dell’Amministrazione alla liquidazione dell’importo di saldo delle opere a favore della ditta esecutrice.

VISTI gli elaborati tecnici prodotti dal direttore lavori Studio Bontorin & Torelli in atti a questo prot. 8436
del 26.09.2014 che individuano e quantificano le lavorazioni sospese dalla ditta appaltatrice, ai fini del loro
definitivo completamento, nello specifico:
OPERE EDILI € 35 856,89iva compresa
OPERE TERMOIDRAULICHE € 18 408,31iva compresa
OPERE ELETTRICHE € 36 253,53iva compresa
OPERE DI PAVIMENTAZIONE € 23 153,24iva compresa
OPERE DA PITTORE E CARTONGESSISTA € 20 839,26iva compresa
ASCENSORE € 20 702,00iva compresa
TRATTAMENTI SUPERFICIALI € 8 537,65iva compresa

PRESO ATTO della necessità di provvedere urgentemente all'affidamento dei rispettivi incarichi a ditte
specializzate per il completamento delle lavorazioni sospese, per evitare che i lavori già eseguiti si
ammalorino ulteriormente.

RITENUTO di attivare le procedure per l'affidamento dei lavori, riservandosi l'aggiudicazione definitiva e
relativa stipula del contratto d'appalto;

RITENUTO di procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con contratto da stipulare a misura, mediante
offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2a) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del DPR



207/2010, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 2.c) e comma 6 del
D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”e successive
modificazioni ed integrazioni, stante l’urgenza di intervenire per ragioni di conservazione ed ultimazione
delle opere sospese a causa del fallimento della ditta appaltatrice, con applicazione della disciplina
specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia e sulla base dei criteri e prescrizioni fissati nella
lettera d'invito alla gara che sarà predisposta dalla Provincia di Vicenza quale "Stazione Unica Appaltante"
ai sensi dell'art.33 comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2015 di approvazione della convenzione
con la Provincia di Vicenza per l'istituzione di una Stazione Unica Appaltante per i lavori e le forniture di
beni e servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell’art. 11 comma
2, del D. Lgs. 163/2006, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto s’intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

RICHIAMATA la delibera consigliare n. 69 del 23.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale e
la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 e successive varianti ed integrazioni, nelle quali non
figura il presente intervento in quanto inferiore a 100.000 euro di cui all’art. 128 del decreto legislativo
163/06;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.221 del 31.12.2014 con la quale è stato approvato
il P.E.G. 2015;

VISTO il testo unico approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 5-10-2010 n. 207;

VISTI lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.32 del
25.06.1997;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazioni consiliari n. 36 e
61/1992;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. n. 1593 del 27.02.2015, di nomina a responsabile
dell’Area Tecnica/Urbanistica/Edilizia Privata/Ecologia/Ambiente;

DETERMINA

1) Per le motivazioni sopra espresse di procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura
negoziata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con contratto da
stipulare a misura, mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2a) del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 119 del DPR 207/2010, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma
2.c) e comma 6 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”e
successive modificazioni ed integrazioni, stante l’urgenza di intervenire per ragioni di conservazione ed
ultimazione delle opere sospese a causa del fallimento della ditta appaltatrice, con applicazione della
disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia e sulla base dei criteri e prescrizioni fissati
nella lettera d'invito alla gara che sarà predisposta dalla Provincia di Vicenza quale "Stazione Unica
Appaltante" ai sensi dell'art.33 comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e della legge 7 aprile 2014, n. 56, delle
seguenti opere:
OPERE EDILI € 35 856,89 IVA compr. CIG :Z2116CC0F9
OPERE TERMOIDRAULICHE € 18 408,31 IVA compr CIG :Z0316CC1B6
OPERE ELETTRICHE € 36 253,53 IVA compr CIG :ZB616CC1EA
OPERE DI PAVIMENTAZIONE € 23 153,24 IVA compr CIG : ZF516CC23A
OPERE DA PITTORE E CARTONGESSISTA € 20 839,26 IVA compr CIG :ZBD16CC2D2
ASCENSORE € 20 702,00 IVA compr CIG :Z5516CC339
TRATTAMENTI SUPERFICIALI €   8 537,65 IVA compr CIG : ZE916CC3E5



2) di dare atto, che la spesa complessiva di € 163.750,88 trova copertura al capitolo 8505 “ristrutturazione
Palazzo Baccin” missione-programma 5-1 piano dei conti 2.02.01.10.000 del bilancio di previsione 2015;

3) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i., e dell’art. 11. comma 2, del D. Lgs. 163/2006, che il fine da perseguire, gli elementi essenziali del
contratto, la forma, le clausole essenziali e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
trovano estrinsecazione nei punti della presente e nel progetto esecutivo generale ed in particolare dal
Capitolato speciale d'appalto che ne rappresenta un elemento costitutivo;

4) di stipulare il contratto mediante atto pubblico amministrativo informatico decorsi trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.
11. comma 2, del D. Lgs. 163/2006;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6) di significare che, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la Commissione Giudicatrice
sarà nominata dalla Provincia di Vicenza quale "Stazione Unica Appaltante" ai sensi dell'art.33 comma 3-
bis, del D.Lgs. 163/2006;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento
è il geom. Zanetti Franco dell'ufficio lavori pubblici del comune di Nove (VI).

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

registrazione Anno di impegno Anno di pagamento
2015 2015 2016

9) in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 102/2009 e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti ai fini della compilazione del prospetto contenente
le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (cfr. art.
31, comma 18, legge 183/2011)

Nove, lì 26.10.2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to arch. CRISTIANO CAPUTI

    

VISTO: per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione suesposta con impegno della relativa
spesa mediante imputazione all’intervento del B.P. corrente esercizio indicato nella stessa determinazione.

Nove, 26-10-2015
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to  BAGARELLA MARGHERITA

N.ro  Reg.

La presente determinazione viene pubblicata in elenco all’Albo online in data           .

IL MESSO COMUNALE


