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COMUNE DI TEGLIO VENETO 
Città Metropolitana di Venezia 
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e-mail comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it 
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Teglio Veneto, 27.10.2023 

 
 

Oggetto RIORDINO DELLA VIABILITA’ ED ADEGUAMENTO 
URBANISTICO CON RECUPERO AMBIENTALE DEL CENTRO 
URBANO IN LOCALITA’ CINTELLO  

VERBALE DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

(CUP I59J19000450003)  

(art. 42 D Lgs. n. 36/2023) 

 

   L’anno 2023 il giorno 27 del mese di ottobre in Teglio Veneto il sottoscritto geom. Franco 
Carmelo in qualità di Responsabile Unico del procedimento;  

visto il progetto esecutivo a firma dell’Arch. Filippo Tonero  di Portogruaro presentato in data 
02.08.2023, giusto incarico professionale con DT n. 326 DEL 05-12-2022, composto dai 
seguenti elaborati: 
 
DEA-01 – Inquadramento – estratti cartografici 
DEA-02 – Rilievo stato di fatto – planimetria e documentazione fotografica 
DEA-03 – Area A – Fontana – Planimetria stato di fatto, planimetria di progetto, sezione stato 
di fatto e 
sezione di progetto 
DEA-04 – Area A – Fontana – particolari costruttivi e elementi di arredo 
DEA-05 – Area B – Zona Chiesa - Planimetria stato di fatto, planimetria di progetto e dettagli 
planimetrici 
DEA-06 – Area B – Zona Chiesa – particolari costruttivi ed elementi di arredo 
DEA-07 – Area C – Isola del Lavador - Planimetria di progetto, sezioni, particolari costruttivi, 
elementi di 
arredo 
DEA-08 – Area D – Percorso pedonale – Planimetria di progetto e sezioni 
DEA-09 – Area D – Percorso pedonale – particolari costruttivi ed elementi di arredo 
DEA-10 – Area E – Via Canton – Planimetria di progetto, particolari costruttivi ed elementi di 
arredo 
DE-RTI Relazione tecnico illustrativa 
DE-QE Quadro economico 
DE-CME Computo Metrico Estimativo 
DE-EPU Elenco Prezzi Unitari 
DE-APU Analisi prezzi 
DE-QIM Quadro incidenza manodopera 
DE-CSA Capitolato Speciale d’Appalto 
DE-SC Schema di contratto 
DE-PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell’Opera, Computo metrico estimativo 
costi sicurezza, Elaborati DE-PSC-01 layout di cantiere 
DE-CPG Cronoprogramma 
DE-PM Piano di Manutenzione 
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DE-RPS Relazione paesaggistica semplificata 
VINCA Valutazione incidenza ambientale 
DE-RCD Modello richiesta concessione demaniale; 
 

DATO ATTO che il calcolo della spesa è sintetizzato nel quadro economico generale di 
seguito riportato: 

  QUADRO ECONOMICO  

1 

2 

3 

TOS 

IBA  
 
RC 

Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) 

Importo soggetto a ribasso 

Ribasso contrattuale del ...% 

 €    11.542,66 

€  303.192,60 

€            0,00 
4 IN Importo netto dei lavori  €  314.735,26 

5 B Somme B   

6 B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 

  

7 B2 Rilievi, accertamenti e indagini   

8 B3 Allacciamenti ai pubblici servizi  €      5.000,00 

9 B4 Imprevisti  €    28.171,40 

10 B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   

11 B6 Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016  €      6.294,71 

12 B7a Spese tecniche €      58.408,81  

13 B7b Contributo previdenziale spese tecniche €       2.336,35  

14 B7 Parziale spese tecniche + Contributo previdenziale €      60.745,16 €    60.745,16 

15 B8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento e di verifica e validazione 

 

€        500,00 
16 B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   

17 B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche 

 €     1.000,00 

18 B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

 

€     2.000,00 
19 B12  I.V.A sui lavori  €   31.473,53 

20 

21 

22 
TB 

R 

I.V.A. su spese tecniche e contributi 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 

Riepilogo 

 €   13.363,94 

€ 148.548,74 

 

23 R1 Importo soggetto a ribasso  € 303.192,60 

24 R2 Ribasso contrattuale del ...%  €           0,00 

25 R4 Oneri della sicurezza  (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)  €   11.542,66 

26 

27 

R5 

ICO 

Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) 

Prezzo complessivo dell'opera 

 € 148.548,74 

€ 463.284,00 

 

 

Considerato che l’elaborato DE-CSA Capitolato speciale d’appalto è stato aggiornato e 
corretto al D.Lgs 36/2023 in data 18.10.2023; 

VALUTATI ai sensi dell’art. 39 dell’allegato I.7 del DLgs. 36/2023  
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La completezza della progettazione:  

corrispondenza dei nominativi del progettista e verifica della sottoscrizione dei documenti 
per l'assunzione delle rispettive responsabilità;  

esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;   

esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;  

esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;    

La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti:  

il quadro economico e conforme a quanto previsto dall’art.42 del regolamento;  

L’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta:  

i lavori saranno appaltati nelle modalità previste dal D.Lgs. 36/2023 per progetti sotto la 
soglia comunitaria;  

I presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo:  

i materiali indicati negli elaborati progettuali garantiscono un’alta durabilità nel tempo;  

La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenziosi: − in rapporto alla 
tipologia e all’entità dell’opera si ritengono minimi i rischi di introduzione di varianti e 
possibilità di contenzioso;  

La possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti:  

i tempi previsti dal cronoprogramma garantiscono un ampio margine per l’esecuzione e 
l’ultimazione dell’opera;  

La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori: − l’adeguata trattazione di tutti gli 
aspetti riguardanti i rischi connessi alle attività previste e alle relative prescrizioni per la 
mitigazione riportate nel PSC;  

la corretta stima degli oneri per la mitigazione dei rischi da interferenza;  

L’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati:  

Essendo alcune delle opere di carattere inusuale, specifiche per la tipologia di appalto e 
pertanto  

non riportate nei prezziari, i relativi prezzi sono stati determinati mediante composizione di 
più voci di prezzo desunte da tariffari ufficiali, già comprensive di spese generali ed utile di 
impresa.  

Per le restanti opere i prezzi sono quelli desunti da prezziari ufficiali aggiornati al 2023;  

La manutenibilità delle opere, ove richiesta: − in rapporto alla tipologia e all’entità 
dell’opera, la scelta dei materiali richiede una minima attività per la manutenzione 
dell’opera. 

−  la relazione generale ha contenuti coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica;  
−  il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente 

in relazione al livello di progettazione da verificare;  
−  le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle 

condizioni d'uso e manutenzione previste;  

−  le relazioni specialistiche sono coerenti con le norme e le regole di progettazione;  
−  negli elaborati grafici, ogni elemento, identificabile sui grafici, è descritto in termini geometrici;  
−  nel capitolato ogni elemento identificabile sugli elaborati grafici, risulta adeguatamente qualificato;  
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−  esiste un coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del 
capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;  

−  le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non era disponibile un dato nei prezzari sono state 
opportunamente sviluppate;  

−  i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi 
e con i prezzi unitari assunti come riferimento;  

−  gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella 
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;  

−  i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;  
−  le misure delle opere computate sono corrette;  
−  il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 dell’all-I.7 del  

DLgs 36/2023;  
−  il progetto strutturale è conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con il D.M. 

17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, alla Circolare del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti del 21 gennaio 2019, nonché, agli Eurocodici applicabili, alla Legge 5 
novembre 1971, n. 1086, alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 
comma 3 del DLgs. 36/2023;  

 
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, in rapporto alla tipologia, entità, categoria ed 
importanza delle opere che esso tratta, il progetto esecutivo viene dichiarato regolarmente 
VERIFICATO CON ESITO POSITIVO, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 comma 3 del 
DLgs. 36/2023, e di ciò si redige il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto 
come appresso.  

 

              IL Responsabile del Progetto   

 Geom. Franco Carmelo 

              Il Progettista  

           Arch. Tonero Filippo  

 Atto sottoscritto in forma digitale 
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