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DECRETO CRESCITA 

legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” 

 unitamente al testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34  

(cosiddetto “Decreto Crescita”). 
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Lavori di: 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS”

lavori di riqualificazione dell’impianto di riscaldamento

Fabbricato sito in P.zza Guglielmo Marconi 557 – Ceneselli RO

Comune di Ceneselli
Provincia di Rovigo

Attività L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

Accantieramento.

Rimozione e smaltimento valvole radiatori esistenti e lavaggio 

impianto.

Installazione nuove valvole termostatiche su corpi scaldanti 

esistenti.

Opere murarie: assistenza alla posa del nuovo generatore, 

realizzazione fori per canna fumaria e chiusura fori esistenti, 

sistemazione serramento esterno e locale c.t.

Installazione testine termostatiche e sistema di regolazione 

elettronico per radiatori.

Rimozione e smaltimento componenti della centrale termica.

Settimana 5

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4

Rimozione e smaltimento componenti della centrale termica.

Installazione nuovo generatore di calore, componenti centrale 

termica e canna fumaria.

Installazione nuovi produttori acqua calda sanitaria.

Opere murarie: chiusura tracce, ripristino intonaci, 

rivestimenti e tinteggiature.

Primo avviamento e collaudi

Smobilizzo cantiere


