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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 15 g

Delimitazione delle aree di cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio della gru a torre 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

LAVORAZIONI COPERTURA 17 g

Realizzazione di opere di lattoneria 3 g

Posa di manto di copertura in coppi tradizionali 5 g

OPERE ESTERNE 34 g

Scavo a sezione obbligata all'esterno di edifici 1 g

Realizzazione di linea di tubazioni per scarichi 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Rinterro di scavo 1 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 4 g

Formazione intonaci esterni 3 g

Applicazione esterna di cornici e profili in polistirene espanso 7 g

Rasature esterne 4 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

IMPIANTI 45 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 7 g

Realizzazione di impianto termico 12 g

Posa macchina di condizionamento 2 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 16 g

OPERE INTERNE E FINITURE 69 g

Realizzazione di murature 1 g

Divisori interni in laterizio 1 g

Falsitelai per serramenti 1 g

Posa di elementi in pietra, soglie, davanzali 3 g

Barriera al vapore bituminosa sp mm3 2 g

Applicazione di pannelli isolanti poliuretanici 3 g

Formazione di massetto alleggerito "rasaimpianti" 1 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 g

Formazione di massetto per pavimenti 2 g

Posa di serramenti esterni 5 g

Applicazione interna di pannelli isolanti verticali 2 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 5 g

Posa di pavimenti per interni 5 g

Posa di rivestimenti interni 3 g

Posa di serramenti interni 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

DISINSTALLAZIONE DEL CANTIERE 46 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Smontaggio della gru a torre 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5
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