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Valutazione temporali_CRONOPROGRAMMA

Committente:

SAV.NO. S.p.A. - Via Maggior Piovesana n.158/B - 31015 Conegliano (TV).

Proprietà:

SOCIETA' AGRICOLA AGRIBONOTTO S.S. - Via Opus n.5 - 31040 Salgareda (TV).

Promittetnte Aquirente:

COMUNE DI SALGAREDA - Via Roma n.111  - 31040 Salgareda (TV).

Oggetto:

REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI RACCOLATA - Via Risorgimento CP n.3  - 31040 Salgareda (TV).

Titolo:

PROGETTO DEFINITIVO.

Documento:

CRONOPROGRAMMA 

Nr. Descrizione attività
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1 ALLESTIMENTO CANTIERE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1.1 Allestimento depositi

1.2 Montaggio bagni, box ufficio

1.3 Montaggio recinzione e cancello di cantiere

1.4 Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

1.5 Viabilità e segnaletica di cantiere

2 DEMOLIZIONE - SCAVI RINTERRI

2.1 Demolizione di pozzo 

2.2 Demolizione accesso carraio

2.3 Scavi a sezione ampia e sezione ristretta per fondazioni 

2.4 Scavo bacino di laminazione

2.5 Rinterri

2.6 Riporti, sagomatura piazzali

3 OERE IN C.A., PREFABBRICATE, CONGLOMERATI BITUMINOSI

3.1 Realizzazione ponte

3.2 Realizzazione fondazioni in c.a.

3.3 Realizzazione travi piattaforma, muri, rampe

3.4 Installazione solaio alveolare

3.5 Esecuzione di passerelle in c.a.

3.6 Pavimentazioni in c.a. ed in conglomerato bituminoso

3.7 Pavimento in conglomerato bituminoso

4 RETI - IMPIANTI

4.1 Spostamento PALI ENEL, SCAVI ecc..

4.2 Scavi e posa  linea acque meteoriche 

4.3 Scavi e posa linee elettriche, messa a terra

4.4 Scavi e posa linea acuedotto

4.5 Quadri

5 OPERE DI CARPENTERIA

5.1 Montaggio parapetti

5.2 Montaggio tettoia e box uffici

5.3 Realizzazione di recinzione

6 OPERE VARIE

6.1 Segnaletica orizzontale e verticale

6.2 Piantumazione verde e sistemazione terreno

7 SMOBILIZZO CANTIERE

7.1 Smobilizzo cantiere

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana 11° settimana 12° settimana 13° settimana 14° settimana 15° settimana 16° settimana 17° settimana 18° settimana
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