


Arch. Massimiliano Furini CRONOPROGRAMMA      

 

 

 Settimana di  lavoro 

Pr LAVORAZIONI    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
      

01 

 
ACCANTIERAMENTO 

2 gg                              

02 

 
CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO MEDIANTE INIEZIONI DI RESINE 

5 gg                              

03 

 
ALLESTIMENTO PONTEGGI 

10 gg                              

04 

 
RIMANEGGIAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA 

15 gg                              

05 

 
DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTO DELL’AULA 

5 gg                              

06 

 
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

10 gg                              

07 

 
REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO AULA E CONSOIDAMENTO PRESBITERIO 

10 gg                              

08 

 
DEMOLIZIONE INTONACI CATINO ABSIDALE 

5 gg                              

09 

 
REALIZZAZIONE CUCITURE ARMATE 

10 gg                              

10 

 
REALIZZAZIONE INTONACI CATINO ABSIDALE 

7 gg                              

11 

 
COLORITURA 

5 gg                              

12 

 
SMONTAGGIO PONTEGGI 

4 gg                              

13 

 
PULIZIE GENERALI 

1 gg                              

14 

 
 

                              

15 

 
 

                              

16 

 
 

                              

17 

 
 

                              

18 

 
 

                              

19 

 
 

                              

20 

 
 

                              

21 

 
 

                              

22 

 
 

                              

23 

 
 

                              

24 

 
 

                              

 

 

        Settimane di lavoro / giorni naturali e consecutivi 
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