



Comune di Roverè Veronese

Provincia di Verona

P.zza V. Emanuele, 12 – 37028 Roverè Veronese (VR) - C.F. 80010130237 - P.IVA 01686350230

AREA TECNICA – SERVIZIO LLPP, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

☎ 045 6517157 - Fax 045 6518004 E-mail: tecnico@comune.rovereveronese.vr.it

DETERMINA N. 141 DEL 29 GIUGNO 2022.

OGGETTO: Lavori intervento di “*Riabilitazione e rinnovo del campo sportivo sito in piazza nella frazione di San Francesco*”. CUP: B66J20000470006 – LOTTO GARA CIG: [9145027B02]. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DELL’OPERA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE).

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- per fronteggiare alla crisi congiunturale che, a partire dal 2008, nell’ambito del più vasto contesto internazionale, ha caratterizzato anche l’economia veneta, la Regione del Veneto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 50, comma 1, lett. a) della L.R. 07/11/2003, n. 27, ha ritenuto di fondamentale interesse promuovere politiche mirate ad incentivare la realizzazione di lavori pubblici con caratteristiche di immediata cantierabilità;
- in particolare, constatata l’efficacia dell’azione già realizzata con precedenti bandi, la Giunta regionale con deliberazione n. 169 del 14/02/2020, ha approvato un nuovo programma di finanziamento in conto capitale per la realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle Amministrazioni comunali di importo fino a € 200.000,00, stabilendo modalità e termini di accesso al sostegno economico;
- l’Amministrazione comunale, avvalendosi della sopra citata opportunità finanziaria, intende attuare un intervento di sistemazione del campo di gioco sito in Piazza nella frazione di San Francesco, finalizzato alla diffusione delle pratiche sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 17/03/2020, veniva approvato in linea tecnica, il progetto definitivo dell’intervento “*Riabilitazione e rinnovo del campo sportivo sito in piazza nella frazione di San Francesco*”, redatto dal personale interno dell’Area tecnica, per un importo complessivo di € 55.000,00 di cui € 39.309,52 per lavori, € 500,00 per oneri della sicurezza ed € 15.4190,48 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
- la Regione Veneto con nota – Prot. n. 332754 del 25/08/2020, comunicava che con deliberazioni di Giunta n. 918 del 09/07/2020 2 e n. 1003 del 21/07/2020, veniva assegnato al Comune di Roverè Veronese, un contributo di € 29.092,00 su una spesa ammissibile di € 48.567,61;
- in data 20/11/2020 è stata sottoscritta digitalmente la relativa Convenzione – Rep. n. 38139, con la quale sono state stabilite le modalità di gestione del contributo regionale;
- trattandosi di una “*spesa per lo sviluppo*” di un progetto che coinvolge il patrimonio pubblico che sarà realizzato utilizzando risorse provenienti dal bilancio di Enti, è stato acquisito tramite l’apposita piattaforma telematica, il Codice Unico di Progetto (CUP): B66J20000470006 che identifica l’investimento pubblico e rappresenta lo strumento per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 39 del 24/02/2022, veniva affidato al geom. PERONI GREGORIO con studio in Velo Veronese (VR), Via San Giovanni Calabria, n. 1 (C.F.: PRNGGR84S02L364V - P.IVA: 03652060231), iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Verona al n. 3159, l’incarico diretto per la progettazione esecutiva, Direzione lavori, controllo, computo e contabilità, nonché le mansioni di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione con redazione dei relativi Piani di Coordinamento e

Sicurezza ai sensi del d.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, finalizzate all'attuazione dell'opera pubblica sopra citata, per un corrispettivo delle competenze professionali di € 3.500,00 oltre al contributo Cassa previdenziale del 5% ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 4.483,50;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 51 del 10/03/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "*Riabilitazione e rinnovo del campo sportivo sito in piazza nella frazione di San Francesco*", redatto dal geom. Peroni Gregorio, trasmesso in Comune e acquisito al Prot. n. 1513 del 09/03/2022, per un importo complessivo dell'opera, così come riportato nel quadro economico di spesa, pari a € 58.994,14 di cui € 43.495,20 per lavori a base di gara, € 472,50 per spese della sicurezza ed € 15.026,44 per somme a disposizione della Stazione appaltante;

DATO ATTO CHE:

- nel rispetto del comma 5 dello stesso art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la rispondenza ai requisiti di qualità dell'opera è garantita dal fatto che la procedura di affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, il quale è funzionale, definito nei particolari costruttivi, idoneo nella soluzione progettuale e tale da soddisfare i bisogni dell'Amministrazione;
- l'area interessata dall'intervento, è disponibile, accessibile e non vi sono impedimenti di sorta sopravvenuti e le lavorazioni di progetto risultano pienamente realizzabili;
- per motivi di efficacia, di efficienza e di tempestività dell'azione amministrativa, l'Ente si è avvalso della propria piattaforma di negoziazione telematica delle procedure di acquisto (*e-procurement*) denominata Piattaforma Elettronica Albo Fornitori (c.d. P.E.A.F.);
- con Codice procedura n. 34 - Prot. n. 1757 del 17/03/2022, nel rispetto dei principi di rotazione e nella categoria merceologica dei LAVORI denominata "*OG 3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane etc"*", è stato chiesto alla Ditta TECNOVERDE S.R.L. con sede in Roverè Veronese, di formulare la propria offerta di preventivo;
- in relazione alle caratteristiche dell'intervento da attuare, per massimizzare il risparmio in termini economici per l'Amministrazione comunale e poiché l'opera non risulta caratterizzata da un particolare valore tecnologico e si svolgerà secondo procedure standard, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è stato assunto quale criterio di scelta quello del "*minor prezzo*" determinato tramite l'applicazione di uno sconto percentuale sull'ELENCO PREZZI posto a base di confronto;
- sulla base delle esigenze tecniche, funzionali, organizzative ed economiche della prestazione, il corrispettivo finale sarà determinato "A MISURA" al netto delle spese per la sicurezza;
- il termine di presentazione del preventivo è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 28/03/2022;
- entro la predetta scadenza, l'operatore economico invitato ha provveduto a caricare i documenti richiesti dalla piattaforma elettronica;
- la stessa Ditta TECNOVERDE S.R.L. con sede in Roverè Veronese (VR), Via Maso di Sotto, n. 8 (P.IVA: 03484210236), ha presentato un ribasso del 5,20% per un importo contrattuale di € 41.705,95 di cui € 41.233,45 per lavori ed € 472,50 per oneri sicurezza, come da preventivo caricato sulla procedura elettronica e acquisito al Prot. n. 2096 del 28/03/2022;
- il corrispettivo offerto dal soggetto affidatario, risulta economicamente congruo in rapporto alla qualità della prestazione e rispetto ai valori di mercato in zona, nonché in relazione all'obiettivo, all'esigenza e alle finalità che l'Ente intende perseguire;
- a conferma delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di confronto, tramite il sistema di controllo automatico informativo dell'ANAC denominato Avcpass (Authority virtual company passport), con acquisizione della relativa documentazione, sono stati eseguiti con esito positivo gli accertamenti e le verifiche per il possesso dei requisiti di ordine generale, morale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e dell'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 66 del 08/04/2022, è stato affidato in via definitiva tramite la P.E.A.F. con Codice procedura n. 34 - Prot. 1757 del 17/03/2022, alla Ditta TECNOVERDE S.R.L. con sede in Roverè Veronese (VR), Via Maso di Sotto, n. 8 (P.IVA: 03484210236), l'esecuzione dell'intervento di "*Riabilitazione e rinnovo del campo sportivo sito in piazza nella frazione di San Francesco*", per un importo contrattuale "A MISURA" pari a € 41.705,95, di cui € 41.233,45 per lavori corrispondente ad un ribasso offerto del 5,20% ed €

472,50 per oneri della sicurezza, il tutto oltre a IVA (22%) di cui complessivi € 50.881,26, come da preventivo caricato sulla procedura telematica e acquisito al Prot. n. 2096 del 28/03/2022;

- a seguito dell'applicazione del ribasso offerto in sede di confronto, il quadro economico di spesa dell'opera, è stato rideterminato nel seguente modo:

1) IMPORTO DEI LAVORI EDILI E TECNOLOGICI	€ 41.233,45	
2) ONERI PER LA SICUREZZA	€ 472,50	
3) TOTALE SOMME POST PREVENTIVO	€ 41.705,95	€ 41.705,95
4) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
4.1) IVA (22%) su totale somme 3)	€ 9.175,31	
4.2) Spese tecniche per progetto, D.L. e sicurezza	€ 3.500,00	
4.3) Cassa previdenza (5%) a e IVA (22%) su punto 4.2)	€ 983,50	
4.4) Incentivo funzioni tecniche d.Lgs. n. 50/2016	€ 870,05	
4.5) <i>Ribasso conseguito e differenza di IVA</i>	€ 2.759,33	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE 4)	€ 17.288,19	€ 17.288,19
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 58.994,14

VISTI:

- il contratto d'appalto tramite scrittura privata sottoscritto digitalmente in data 18/05/2022 – Rep. n. 1014;
- il Verbale di consegna attestante l'inizio lavori il giorno 18/05/2022;
- il Verbale per la conclusione dei lavori di specie avvenuta il 24/06/2022;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori - Geom. PERONI GREGORIO con studio tecnico in Velo Veronese (VR), ha regolarmente provveduto a redigere e a trasmettere in Comune tramite PEC al Prot. n. 4303 del 29/06/2022 i seguenti documenti contabili e tecnico-amministrativi:

- STATO AVANZAMENTO FINALE dei lavori per una somma contabilizzata di € 41.233,45 oltre a IVA (22%);
- REGISTRO DI CONTABILITA' FINALE;
- LIBRETTO DELLE MISURE FINALE;
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE per un importo di € 41.705,95 di cui € 472,50 per oneri della sicurezza, il tutto oltre a IVA (22%) di cui complessivi € 50.881,26;
- RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE DEI LAVORI;
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE del 24/06/2022, per un importo dell'opera rendicontato e contabilizzato pari a € 41.705,95 di cui € 472,50 per oneri della sicurezza, il tutto oltre a IVA (22%) di cui complessivi € 50.881,26;

CONVENUTO CHE:

- risulta un credito netto spettante all'Impresa affidataria dei lavori, a saldo di ogni tacitazione e di ogni diritto ad avere, pari a € 41.705,95 oltre a IVA (22%) per complessivi € 50.881,26;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e dalle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della Legge n. 217/2010, nonché secondo le indicazioni delle determinazioni ex AVPC n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito tramite l'apposita piattaforma elettronica del SIMOG, l'identificativo CIG: LOTTO GARA: [9145027B02];
- il contraente dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge 136/2010, impegnandosi a darne immediata comunicazione alla Prefettura di Verona in caso di accertati inadempimenti;
- è stato acquisito tramite apposita procedura telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - Prot. INAIL_32022109 del 14/03/2022 e valido fino al 12/07/2022, il

quale attesta la regolarità con il versamento dei contributi previdenziali nei confronti dell'INPS, assistenziali nei confronti dell'INAIL ed assicurativi della CNCE;

- ai sensi dell'art. 9 del D.L n. 78/2009, i pagamenti da effettuarsi in esecuzione al presente atto dovranno essere compatibili con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, precisando che la liquidazione della spesa sarà effettuata previa verifica del corretto svolgimento della prestazione svolta e sulla base di apposita fattura emessa in modalità elettronica, tramite il sistema telematico di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (SDI) con l'applicazione del meccanismo dello "*Split payment*" per l'assolvimento dell'IVA, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 che ha inserito l'art. 17-ter al Decreto n. 633/72 e ss.mm.ii.;
- l'opera risulta finanziata per una somma di € 29.092,00 con contributo concesso dalla Regione del Veneto e per un saldo di € 29.902,14 con fondi propri del Comune e trova copertura nel Capitolo 3405 del Bilancio Pluriennale e D.U.P. ANNI 2022-2024 e imputazione all'Esercizio Finanziario 2022 in cui l'obbligazione giuridica sarà esigibile;

RITENUTO di approvare i sopra citati atti e documenti di contabilità finale dell'opera in questione;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 18/11/2021, immediatamente eseguibile, sulla base delle indicazioni del punto 8) – All. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022/2024 e approvato con successivo provvedimento di Consiglio n. 44 del 14/12/2021, immediatamente eseguibile;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 18/11/2021, immediatamente eseguibile, secondo i principi generali del d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e delle vigenti norme in materia di finanza pubblica, è stato approvato lo Schema di Bilancio di Previsione per gli anni 2022/2024 e successivamente lo stesso Bilancio pluriennale, veniva approvato con provvedimento consigliere n. 45 del 14/12/2021, immediatamente eseguibile;
- con provvedimento di Giunta comunale n. 3 del 27/01/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) in termini di competenza per il triennio 2022-2024 e annuale 2022 in termini di cassa, assegnando ai Responsabili di Area, le risorse finanziarie e necessarie per la gestione della spesa con le procedure di acquisizione delle entrate, secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente "Regolamento di contabilità" dell'Ente e dalle disposizioni di legge in materia;
- con successivi provvedimenti di Giunta e di Consiglio, sono state approvate alcune variazioni finanziarie del Bilancio E.F. 2022;
- il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza dell'Area Tecnica;
- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e per quanto disposto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) vengono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica, nella persona del sottoscritto Ing. Nicola Repele, essendo ciò ammesso per "*particolari necessita*" dovute alla carenza in organico di altre figure tecniche con adeguata competenza professionale e in quanto i lavori da realizzare risultano nel contempo di importo inferiore a € 500.000,00;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 7 del 15/12/2021, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è stata confermata al sottoscritto Ing. Nicola Repele, la responsabilità dell'Area Tecnica, Polizia Locale e Sociale con attribuzione della posizione organizzativa fino al 31/12/2022, il quale legittimato ad emanare il presente atto, in ottemperanza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge ed in particolare non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento al Codice di comportamento e alle disposizioni sulla prevenzione della corruzione;
- si impegna ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenuto;

VISTI:

- il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d.lgs. n. 81 /2008 e ss.mm.ii. *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e la determinazione A.N.A.C. n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24 /UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.: *“Regolamento di Attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163”*, per le parti ancora in vigore durante il periodo transitorio in attesa dei decreti di attuazione al predetto d.Lgs. n. 50/2016;
- il d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.: *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, in materia di Amministrazione trasparente;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare gli atti della contabilità finale riguardante l’intervento di *“Riabilitazione e rinnovo del campo sportivo sito in piazza nella frazione di San Francesco”*, redatta e trasmessa in Comune tramite PEC al Prot. n. 4303 del 29/06/2022, i seguenti documenti contabili e tecnico-amministrativi:
 - STATO AVANZAMENTO FINALE dei lavori per una somma contabilizzata di € 41.233,45 oltre a IVA (22%);
 - REGISTRO DI CONTABILITA’ FINALE;
 - LIBRETTO DELLE MISURE FINALE;
 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE per un importo di € 41.705,95 di cui € 472,50 per oneri della sicurezza, il tutto oltre a IVA (22%) di cui complessivi € 50.881,26;
 - RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE DEI LAVORI;
 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE del 24/06/2022, per un importo dell’opera rendicontato e contabilizzato pari a € 41.705,95 di cui € 472,50 per oneri della sicurezza, il tutto oltre a IVA (22%) di cui complessivi € 50.881,26;
- 3) Di stabilire che:
 - risulta un credito netto spettante all’Impresa affidataria dei lavori, a saldo di ogni tacitazione e di ogni diritto ad avere, pari a € 41.705,95 oltre a IVA (22%) per complessivi € 50.881,26;
 - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e dalle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della Legge n. 217/2010, nonché secondo le indicazioni delle determinazioni ex AVPC n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito tramite l’apposita piattaforma elettronica del SIMOG, il CIG LOTTO GARA: [9145027B02];
 - il contraente dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge 136/2010, impegnandosi a darne immediata comunicazione alla Prefettura di Verona in caso di accertati inadempimenti;
 - ai sensi dell’art. 183, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, nonché compatibilmente con gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2021-2023 e con i vincoli di finanza pubblica, a seguito del ricevimento della fatturazione emessa in modalità elettronica utilizzando l’apposito sistema

telematico di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (SDI) applicando il meccanismo dello "Split payment" per l'assolvimento dell'IVA in materia di scissione dei pagamenti, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 che ha inserito l'art. 17-ter al Decreto n. 633/72 e ss.mm.ii., la sopra citata spesa lorda di € 41.705,95 oltre a IVA (22%) per complessivi € 50.881,26, sarà liquidata a favore della TECNOVERDE S.R.L. con sede in Roverè Veronese (VR), Via Maso di Sotto, n. 8 (P.IVA: 03484210236), con imputazione al Capitolo 3405 del Bilancio Pluriennale 2022-2024 - Esercizio Finanziario 2022 in cui l'obbligazione giuridica sarà esigibile;

- 4) Di dare atto che ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e per quanto disposto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) vengono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica, nella persona del sottoscritto Ing. Nicola Repele, essendo ciò ammesso per "*particolari necessita*" dovute alla carenza in organico di altre figure tecniche con adeguata competenza professionale e in quanto i lavori da realizzare risultano nel contempo di importo inferiore a € 500.000,00;
- 5) Di disporre che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Area Contabile e Risorse Umane per la verifica della copertura finanziaria e la liquidazione delle fatturazioni elettroniche;
- 6) Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché agli obblighi di pubblicazione e trasparenza nel rispetto dell'art. 37 del d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii..