



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA

3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale

DETERMINAZIONE N. 584 DEL 31-10-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA - COMPLETAMENTO 1° STRALCIO".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 40 del 11.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione e Ristrutturazione ex scuola elementare San Biagio – completamento 1° stralcio", presentato dal professionista incaricato arch. Fabio Tittonel con studio in via Garibaldi n. 34 int. 2, a Pieve di Soligo (TV) e gli elaborati relativi alla sicurezza presentati dal professionista incaricato arch. Paolo Checchin con studio in via F.lli Bonotto n. 7 a Mogliano Veneto (TV), ed il "Quadro Economico" dell'opera nel quale viene riportato l'importo dei lavori, al netto del ribasso di gara, da affidare alla ditta seconda aggiudicataria nella gara esperita dalla Stazione Unica Appaltante del Comune di Treviso in data 21.11.2017;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 181 del 26.03.2019 è stato aggiudicato l'appalto al Raggruppamento temporaneo di imprese fra le ditte Mosè srl (impresa capogruppo), con sede in via G. Verdi 32 a Spresiano (TV) - P.IVA e C.F. 03464020266, e la ditta Saran Angelo & C. s.n.c. (impresa mandante), con sede in via della Libertà n. 6 a Ponzano Veneto (TV) P.IVA e C.F. 01834260265 per la somma di € 251.319,91 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 14.184,80 ed all'IVA al 10% pari ad € 26.550,47 per un totale di € 292.055,18;
- i lavori sono iniziati in data 08.04.2019 come risulta da verbale in atti al prot. n. 7898 del 09.04.2019;
- in data 03.06.2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 2924 di Rep. Segretario Comunale, registrato a Treviso al n. 10683 del 11.06.2019 serie 1T;
- con nota prot. n. 19781 del 05.09.2019 è stata concessa una proroga di 55 giorni dei lavori di cui all'oggetto a seguito della richiesta della ditta del 03.09.2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 28.10.2019 è stata approvata la variante ai lavori dell'opera di cui all'oggetto presentata dal Direttore dei Lavori arch. Fabio Tittonel, in atti ai n. 23581 e 23710 del 21.10.2019, per una spesa aggiuntiva rispetto all'importo contrattuale complessivamente di € 9.378,00 (IVA al 10% esclusa);

RITENUTO di impegnare a favore della Ditta appaltatrice la somma complessiva di € 10.315,80 (iva al 10% inclusa), prevista per la modifica della tipologia di infisso delle finestre ed al rifacimento della cornice di gronda, in conformità ai documenti approvati con la citata Deliberazione di G.C. n. 171/2019;

DATO ATTO CHE risultano acquisiti:

- il CUP I71E16000540004;
- il CIG 7235975378;
- il Durc on line della ditta Mosè s.r.l. con prot. INPS_16733164 e scadenza al 04.12.2019;

- il Durc on line della ditta Saran Angelo & C. s.n.c. con prot. INPS_16458166 e scadenza al 12.11.2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

VISTI:

- l'art. 106, comma 1 lett. e) e comma 2, del D. Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti e s.m.i.;
- l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) e l'art. 183 (Impegno di spesa) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e successive modifiche;
- il Decreto del Sindaco n. 7 del 20.05.2019 di nomina del Responsabile del Servizio;
- gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

D E T E R M I N A

1. **DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa citati e che si hanno qui per integralmente riportati, a favore della ditta Mosè srl (impresa capogruppo dell'A.T.I. con Saran Angelo & C. s.n.c.), con sede in via G. Verdi 32 a Spresiano (TV) - P.IVA e C.F. 03464020266, l'importo di € 9.378,00, oltre l'IVA al 10% per € 937,80, per un totale di € 10.315,80, per l'esecuzione dei lavori di variante all'opera denominata “Riqualficazione e Ristrutturazione ex scuola elementare San Biagio – completamento 1° stralcio”, conformemente alla previsione di spesa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 28.10.2019.
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 10.315,80 al Cap. 3200.03 “Realizzazione centro polifunzionale” del Piano Esecutivo di Gestione 2019 – Gestione competenza, dando atto che la stessa trova capienza nel “Quadro economico” approvato con Deliberazione di Giunta n. 171/2019.
3. **DI DARE ATTO** che i lavori di appalto affidati alla ditta Mosè s.r.l. (impresa capogruppo dell'A.T.I. con Saran Angelo & C. s.n.c.), a seguito l'approvazione della variante ammontano a complessivi € 302.370,98 oneri per la sicurezza e I.V.A. al 10% inclusa.
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”.
5. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019.
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 31-10-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Giovanni Barzani

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, lì 04-11-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 1654 dal 05-11-2019 al 20-11-2019



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

Determinazione n. 584 del 31-10-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA - COMPLETAMENTO 1° STRALCIO"

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 7 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 31-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Barzani

Parere di regolarità contabile

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 31-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto