

CUP	OPERA	PROGETTISTA	D.G.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE				IMPORTO NETTO	FINE LAVORI				
		DETERMINA INCARICO	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO				IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI				
	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO		ONERI PER LA SICUREZZA	CAP. FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE			

OPERE PUBBLICHE SOPRA € 100.000 EURO				arch. Martina Ceschi	Geom. Simone Zampini			arch. Veronica Caprini		
--------------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--	--	------------------------	--	--

E98C16000100004	SCUOLE INNOVATIVE ART.1 COMMA 153 L.107/2015- REALIZZ.NUOVO EDIFICIO INNOVATIVO SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN NEGRAR CAPOLUOGO-INCARICO PROGETTAZIONE	RTP Eutecne srl (capogruppo) - De Biasio Progetti srl - Sinergie	DGC n.33 del 21-04-2022	Rg 713 del 28-11-2019	€ 401.952,39	€ 510.000,00	procedura aperta					
		a carico di INAIL						€ 160.178,03				
		RG 172 del 17-03-2021			€ -	CAP 5380	RG 172 del 17-03-2021	€ 203.233,88				
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	arch. Martina Ceschi										

E95H18000300004	RIORDINO AREA SPORTIVA NORD NEGRAR CAPOLUOGO LOTTO B	Arch. Gisella Lanciaprima	DGC n.98 del 10-07-2018	Rg 290 del 30-05-2023	€ 462.252,56	€ 627.000,00	procedura negoziata con adesione albo fornitori CUC					
		Arch. Gisella Lanciaprima										
		Rg. 226 del 14-05-2020	DGC n.67 del 25-05-2023		12.544,84	CAP 5760/1 (FPV) CAP 5760/3 (avanzo 2022) CAP 5760/10 PNRR	Det.CUC 21/6/2023 e det.Area gestione territorio 3 n.reg.gen.350 del 29/06/2023					
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	arch. Martina Ceschi										

E92C16000140007	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA	ATI capogruppo Arch. Dal Corso e Scapin	DGC n.55 del 21-03-2019	Rg 1 del 14-01-2022	€ 366.998,80	535000 poi variato a 595000	negoziata bandita dopo procedura aperta andata deserta	rep.6402 del 26-01- 2023	09/11/2022	€ 121.270,71		
		da definire				€ 408.409,60						
		Rg 669 del 25-10-2019	DGC n.91 del 13-05-2019 e revisione DGC n.82 del 29- 07-2021				€ 449.250,60					
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	arch. Martina Ceschi			€ 45.190,80	CAP 5760/1 NON FINANZIATO	Rg 131 del 21-03-2022	Viola srl				

E91G17000020005	LA VIA DELLA PIETRA DI PRUN COME PROGETTO STRATEGICO PER VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI, CULTURALI E DEL TURISMO SOSTENIBILE	ATI capogruppo Ing. Fabio Muraro	DGC n.106 del 24-07-2018			€ 200.000,00						
		ATI capogruppo Ing. Fabio Muraro										
		Rg 258 del 05-06-2020				CAP 5820 (FPV) FONDO COMUNI DI CONFINE - CAP 446 (E)						
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	arch. Martina Ceschi										

E97H17000970005	SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO FORMATO DA UNA RETE DI TOTEM MULTIMEDIALI DI INFORMAZIONE:OPERE E INTERVENTI PER L'ACCOGLIENZA E LA	ATI Ing. Pesavento	DGC n.107 del 24-07-2018			€ 495.000,00						
		ATI Ing. Sandro Pesavento										
		Rg 520 del 02-10-2020				CAP 5999 (FPV) FONDO COMUNI DI CONFINE - CAP 446/1 (E)						
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	arch. Martina Ceschi										

E96J16000790002	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN FRAZ.ARBIZZANO	ATI Ing. Bruno Bisiol	DCC n.63 del 28/11/2019	RG 117 del 03-03-2020	€ 889.000,00	€ 1.220.000,00	procedura negoziata previo avviso manifestazione di interesse	rep. 6365 del 10-09-2020	24/10/2020	SAL 9 a tutto il 30-11-2022 di € 0,00 + iva 10% (trattenuta rata di saldo)	perizia 1 € 206.000,00+ perizia2€17.270,23+ acc.bonario €90.774,56	
		ATI Ing. Bruno Bisiol						€ 694.239,70	30/11/2022			
		Rg 577 del 04-10-2019	DGC n.18 del 14-02-2020		€ 21.000,00	CAP 5371/1 - 5371/2 - 5371/3 fondi propri e contributo statale	Rg 370 del 23-07-2020	€ 763.663,67	nessuna			
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	arch. Martina Ceschi						Artedil di Campenni Rocco & C. srl				

CUP	OPERA	PROGETTISTA	D.G.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE		ONERI PER LA SICUREZZA	CAP. FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO NETTO	FINE LAVORI			
		DETERMINA INCARICO	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO					IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI			
	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO					DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE			

OPERE PUBBLICHE SOPRA € 100.000 EURO					arch. Martina Ceschi		Geom. Simone Zampini		arch. Veronica Caprini				
E97H19001170004	CONSOLIDAMENTO FRANA FRAZIONE TORBE	Società di ingegneria Ingegneria & Geologia srl	DGC n.206 del 12-12-2019	RG 531 del 25/10/2022	€ 113.172,40	€ 195.000,00	affidamento diretto	rep. 6392 del 24/06/2022	18/07/2022		€ 18.492,78		
		Società di ingegneria Ingegneria & Geologia srl						€ 117.206,30	24/03/2023				
		Rg 626 del 26-11-2020	DGC n.86 del 24-08-2021		€ 7.220,87	CAP 5780 (FPV)	Rg 663 del 07-12-2021	€ 142.991,76	dal 1411-2022 al 12-12-2022				
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	arch. Martina Ceschi			Edilcom srl								

CUP	OPERA	PROGETTISTA	D.G.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa	
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE		ONERI PER LA SICUREZZA	CAP. FINANZIAMENTO		DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO NETTO				FINE LAVORI
		DETERMINA INCARICO	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO						IMPORTO Iva inclusa				SOSPENSIONI
	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO						DITTA				CERT. REG. ESECUZIONE
OPERE PUBBLICHE SOPRA € 100.000 EURO													
			arch. Martina Ceschi			Geom. Simone Zampini		arch. Veronica Caprini					
E99J19000180004	CONSOLIDAMENTO MURO VIA BUSA LOC.MORON	Ing. Remigio Lucchin	DGC n.189 del 21-11-2019			€ 116.000,00							
		Ing. Remigio Lucchin											
		Rg 627 del 26-11-2020						CAP 5630/1 (FPV)					
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	arch. Veronica Caprini											
E98C14000330005	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E PERCORSO CICLOPEDONALE VIA CAMARELE	arch. Renzo Banterle e arch. Piero Banterle	DGC n.182 del 06/11/2018		€ 219.667,28	€ 219.667,28							
		arch. Renzo Banterle e arch. Piero Banterle											
		arch. Renzo Banterle e arch. Piero Banterle	DGC n.72 del 02-07-2020			a carico del privato detentore della convenzione urbanistica							
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	Geom. Simone Zampini											
E95H18000320007	SISTEMAZIONE CAMPO ALLENAMENTO FRAZ.SANTA MARIA	arch. Renzo Banterle e arch. Piero Banterle	DGC n. 56 del 15.04.2014	a carico del privato	€ 119.268,00	€ 155.566,78	procedura negoziata eseguita dal titolare della convenzione	contratto privato tra Co.Ge.Se srl (titolare conv. Urb) e Italgreen ed.	30/07/2020	nessuno	nessuno	€ 121.149,32	
		arch. Renzo Banterle e arch. Piero Banterle						€ 121.149,32	11/09/2020				
		arch. Renzo Banterle e arch. Piero Banterle	DGC n.29 del 14-02-2019		€ 3.074,00	a carico del privato detentore della convenzione urbanistica	15/07/2020		nessuna				
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	Geom. Simone Zampini	DGC n.54 del 29-05-2020					italgreen spa	18/09/2020				
E97H18000660004	RICOSTRUZIONE MURI DI SOSTEGNO STRADE COMUNALI - LOTTO II	Ing. Davide Gonzato	DGC n.100 del 17-07-2018	Rg 22 del 24-01-2023	€ 159.968,41	€ 240.000,00	Procedura negozia previa manifestaizone di interesse	contratto in fase di stipula					
		Ing. Davide Gonzato						€ 152.143,98					
		Rg 467 del 17-09-2020	DGC n.20 del 17-03-2022		€ 9.500,10	CAP 5058 (FPV) - 5058/1 (FPV) per € 50.000,00 contributo BIMA (CAP 435 in E) e 5058/2	Reg 243 del 11-05-2023	€ 167.358,38					
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	Geom. Simone Zampini	DGC n.149 del 15/12/2022					Consorzio C.f.C. - (Consorzio fra Costruttori) – Soc.					
E97H20001110005	MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO VIA BOSCOPIANO LOC.ARBIZZANO I E II LOTTO	Intech Ingegneri Associati	DGC n.71 del 17-12-2020			€ 90.000,00							
		Intech Ingegneri Associati											
		RG 267 del 14-05-2021											
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	Geom. Simone Zampini				CAP 5750/10 (FPV) - per € 90.000,00 contributo BIMA (CAP 432/10 in E)							
E91B19000410004	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LATO ARGINE SU VIA SAN MARTINO NEGRAR	ABW architetti associati	DGC n.148 del 26/11/2020	RG n. 623 del 07-12-202	€ 140.795,20	€ 210.000,00	Affidamento diretto	rep. 6412 del 06-04-2023	19/04/2023				
		ABW architetti associati						€ 148.388,11					
		Rg 774 del 14-12-2021	DGC n.143 del 07/12/202		€ 9.000,81	CAP 5692 (O.U)	Det Rg 656 del 15-12-2022	€ 181.033,49					
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	Geom. Simone Zampini						Italbeton srl					

CUP	OPERA	PROGETTISTA	D.G.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE				IMPORTO NETTO	FINE LAVORI				
		DETERMINA INCARICO	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO				IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI				
	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO		ONERI PER LA SICUREZZA	CAP. FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE			

OPERE PUBBLICHE SOPRA € 100.000 EURO					arch. Martina Ceschi		Geom. Simone Zampini		arch. Veronica Caprini			
E94H20001570005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO PALAZZINA SERVIZI E INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Siram spa	DGC n. 159 del 10-12-2020	RG 441 del 14-09-2021	€ 73.700,00	€ 215.000,00	Affidamento diretto	rep. 6395 del 28-09-2022	15/09/2021			
		Siram spa						€ 73.700,00				
		da definire	n.92 del 06.09.2021					€ 89.914,00				
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	Geom. Simone Zampini			€ -	CAP 5148/10 - CAP 5148/11 - CAP 5148/12 (FPV - € 120.000,00 accordo consip Siram spa CAP E 428/12 - € 90.000,00 contr. Statale CAP E 428/10)	RG 441 del 14-09-2021	Siram spa				

CUP	OPERA	PROGETTISTA	D.G.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE		ONERI PER LA SICUREZZA	CAP. FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO NETTO	FINE LAVORI			
		DETERMINA INCARICO	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO					IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI			
	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO		DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE						
OPERE PUBBLICHE SOPRA € 100.000 EURO												
arch. Martina Ceschi				Geom. Simone Zampini			arch. Veronica Caprini					
E99J17000840009	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' FRAZ.S.VITO LUNGO S.P.12	Arch. Francesco Misdaris	DGC n. 95 del 22/08/2017	Rg 827 del 23-12-2019 e reg.gen.n.419/2020 (ind. Proc. Negoziata)	€ 170.530,00	€ 235.000,00	Procedura negozia previo avviso di manifestazione di interesse	rep 6369 dell'11-01-2021	15/02/2021	SAL 1 € 85.900,00	€ 28.277,48	€ 153.042,60
		Arch. Francesco Misdaris						€ 146.073,90	10-nov-21			
		Rg 591 del 20-09-2018	DGC n. 207 del 12-12-2019		€ 6.270,00	CAP 5975-5975/1-5975/2 (FPV - € 117.500,00 contr.prov. CAP E 431/2 - € 75.151,89 contr. Reg. CAP E 431)	Rg 497 del 24-09-2020	€ 165.549,85	dal 05-05-2021 al 12/07/2021			
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	arch. Veronica Caprini						ERREGI srl soc.unipersonale	DET RG 775 del 27-12-2021			
E99J19000160004	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI VIA CASETTE A SANTA MARIA LUNGO LA SP12	Ing. Bianca Grigoli	DGC n.2014 del 19-12-2019			€ 188.000,00						
		Ing. Bianca Grigoli										
		Rg 632 del 25-11-2020			CAP 5661 - 5661/1 - 5661/2 - 5613 (FPV - € 94.000,00 CAP E 448)							
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	arch. Veronica Caprini										
E97D18000730004	REALIZZAZIONE SPAZI PER OSPITARE NIDO INTEGRATO PRESSO SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO	Arch. Paolo Giuriato e Arch. Fabri Fabrizia	DGC n. 204 del 11-12-2018	RG n.34 del 30-01-2023	€ 206.943,19	€ 275.000,00	Procedura negozia previo avviso di manifestazione di interesse	in fase di stipula				
		Arch. Paolo Giuriato e Arch. Fabri Fabrizia						€ 204.225,91				
		Rg 590 del 09-10-2019	DGC n. 173 del 17-12-2020		6.636,55	CAP 5373 - 5373/1 - 5373/2 (FPV + O.U.)	Rg 166 del 29-03-2023	€ 224.648,50				
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	arch. Veronica Caprini	DGC n.13 del 04-03-2022					S.O.L.E. srl				
E97H2100178000	BITUMATURA STRADE COMUNALI	Ing. Simone Leardini	DGC n.63 del 10-06-2021	reg.gen.486 dell'11/10/2021	€ 291.052,00	€ 400.000,00	Procedura negozia previo avviso di manifestazione di interesse	in fase di stipula	06/06/2022	RG 399 del 23/08/2022 SAL 1 € 99.900,00 + iva 22%		
		Geom. Zampini Simone						€ 248.639,04				
		Interno	DGC n.88 del 24-08-2021		€ 7.647,90	CAP 5559/3	RG 776 del 27-12-2021	€ 303.339,60				
	P. TRIENNALE 2021/2023, P. ANNUALE 2021	arch. Veronica Caprini						Emiliana Asfalti srl				
E95F21002650004	RIFACIMENTO RETE ACQUE METEORICHE VIA GALVANI-FOSCOLO E MONTI FRAZ.ARBIZZANO	Intech Ingegneri Associati				€ 500.000,00						
		Intech Ingegneri Associati										
		in affidamento			CAP 5554/1							
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	arch. Veronica Caprini										
E97H19001180004	RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ARBIZZANO	ARCH. MARIO BELLAVITE - STUDIO ARCADE PROGETT. INTEGRATA				€ 370.000,00	Gara effettuata da Cuc in fase di approvazione proposta di aggiudicazione					
		Det Rg 385 del 18-08-2022						CAP 5563/1 - 5563/2 PNRR				
	P. TRIENNALE 2022/2024, P. ANNUALE 2022	arch. Veronica Caprini										

CUP	OPERA	PROGETTISTA	D.G.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE		ONERI PER LA SICUREZZA	CAP. FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO NETTO	FINE LAVORI			
		DETERMINA INCARICO	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO					IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI			
	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO					DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE			
OPERE PUBBLICHE SOPRA € 100.000 EURO				arch. Martina Ceschi		Geom. Simone Zampini		arch. Veronica Caprini				

CUP	OPERA	PROGETTISTA	D.G.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE		ONERI PER LA SICUREZZA	CAP. FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO NETTO	FINE LAVORI			
		DETERMINA INCARICO	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO					IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI			
	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO					DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE			
OPERE PUBBLICHE SOPRA € 100.000 EURO				arch. Martina Ceschi		Geom. Simone Zampini		arch. Veronica Caprini				

CUP	OPERA	PROGETTISTA	D.G.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE		ONERI PER LA SICUREZZA	CAP. FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO NETTO	FINE LAVORI			
		DETERMINA INCARICO	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO					IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI			
	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO					DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE			
OPERE PUBBLICHE SOPRA € 100.000 EURO					arch. Martina Ceschi	Geom. Simone Zampini	arch. Veronica Caprini					

CUP	OPERA	PROGETTISTA	D.G.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE		ONERI PER LA SICUREZZA	CAP. FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI	IMPORTO NETTO	FINE LAVORI			
		DETERMINA INCARICO	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO					IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI			
	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO					DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE			
OPERE PUBBLICHE SOPRA € 100.000 EURO				arch. Martina Ceschi		Geom. Simone Zampini		arch. Veronica Caprini				