

FASE N° 1

AREA DI LAVORO FASE 1:
costruzione di marciapiede
e allargamento imbocco vicolo Fondovilla

AREE BARACCAMENTI
E DEPOSITO MATERIALI

Gli accessi al distributore carburanti
rimangono inalterati

AREA DI LAVORO FASE 1:
Demolizione di aiuola esistente
e formazione del nuovo corpo stradale

