

COMUNE DI PEDEMONTE

Provincia di Vicenza



Tel. 0445 / 747017 - Fax 0445 / 747188
Cod.Fisc. 84001630247
P.IVA: 01467250245

SERVIZIO TECNICO

Pedemonte, 26.02.2021

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(ai sensi all.XIV parte I lettera D) D.Lgs 50/2016)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PENDIO A MONTE DI LOCALITA' SCALZERI

(CUP: F87B15000530001 - CIG: 77444244DB)

- 1) **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di Pedemonte – Via Longhi n. 1– 36040 Pedemonte (VI) Tel. 0445/747017 - PEC: pedemonte.vi@cert.ip-veneto.net.
Rup: geom. Mariacristina Dalle Carbonare
- 2) **PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTI:** procedura negoziata articolo 36, comma 2 lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 3) **LUOGO DI ESECUZIONE:** Pedemonte, Loc. Scalzeri.
- 5) **DESCRIZIONE DELL'APPALTO:** esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PENDIO A MONTE DI LOCALITA' SCALZERI - Importo complessivo dell'appalto in progetto € 500,000,00 di cui € 285.206,05 per lavori ed € 214.793,95 per somme a disposizione
- 6) **DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 62 del 21.05.2019.
- 7) **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** con il ribasso del 13,980%, per un importo offerto di € 226.232,59 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 46.170,47 non soggetti al ribasso d'asta, per un totale complessivo di € 272.403,06 oltre IVA.
- 9) **DENOMINAZION ED INDIRIZZO DEL CONTRAENTE:** SCHIRO S.R.L. con sede legale in 36010 - VELO D'ASTICO (VI), VIA DELL'INDUSTRIA 24.

RENDE NOTO

che con delibera di Giunta Comunale n° 16 del 26.02.2021 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di cui agli elaborati depositati agli atti in data 24.02.2021 prot. 561, dalla quale si rileva una diminuzione dell'importo contrattuale dei lavori pari ad euro 35,60 oltre IVA di legge.

La ragione di tale modifica deriva dalla necessita di eseguire lo stralcio dello scarico nella valle del Gorgo Santo, stralcio della cunetta alla francese nell'area di scavo e nella piazzola di scambio, diminuzione del volume di scavo di sbancamento, necessarie al fine di garantire la sicurezza della viabilità, per l'amministrazione aggiudicatrice rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 e art. 38 del CSP.

Tali modifiche non sono sostanziali in quanto non alterano gli elementi sostanziali del contratto.

I minori lavori di cui sopra non comportano pertanto un aumento della spesa complessiva prevista in progetto.

I documenti amministrativi sono consultabili accedendo al sito internet del Comune di pedemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Carotta Roberto