

COMUNE DI PEDEMONTE

Provincia di Vicenza



Tel. 0445 / 747017 - Fax 0445 / 747188
Cod.Fisc. 84001630247
P.IVA: 01467250245

SERVIZIO TECNICO

Pedemonte, 06/06/2023

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(ai sensi all.XIV parte I lettera D) D.Lgs 50/2016)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA CASA DI RIPOSO DI VIA BRANCAFORA

(CUP: F87H19005060001 CIG: 9017650032)

- 1) **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di Pedemonte – Via Longhi n. 1– 36040 Pedemonte (VI) Tel. 0445/747017 - PEC: pedemonte.vi@cert.ip-veneto.net.
Rup: geom. Mariacristina Dalle Carbonare
- 2) **PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTI:** procedura negoziata articolo 36, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 3) **LUOGO DI ESECUZIONE:** Pedemonte, Loc. Brancafora.
- 5) **DESCRIZIONE DELL'APPALTO:** esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA CASA DI RIPOSO DI VIA BRANCAFORA - Importo complessivo dell'appalto in progetto € 250.000,00 di cui € 126.031,49 per lavori ed € 130.807,17 per somme a disposizione (con inserimento di economie di finanziamento).
- 6) **DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 245rg del 27.12.2021.
- 7) **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** con il ribasso del 5,794%, per un importo offerto di € 119.192,83 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 8.000,00 non soggetti al ribasso d'asta.
- 9) **DENOMINAZION ED INDIRIZZO DEL CONTRAENTE:** MICROSCAVI SRL con sede a Costabissara (VI) in via G.Galilei 37/39 P.IVA 02093000244

RENDE NOTO

che con delibera di Giunta Comunale n° 24 del 31.05.2023 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di cui agli elaborati depositati agli atti in data 23.05.2023 prot. 2147, dalla quale si rileva un aumento di € 17.757,85 dell'importo contrattuale dei lavori oltre IVA di legge.

La ragione di tale modifica deriva dalla necessita:

- modifica della costruzione del muro di sostegno sia per la maggiore ampiezza necessaria per aumentare la sicurezza della strada comunale, e per la diversa tipologia, per lunghezze non superiori a 5 metri, con utilizzo di una struttura a doppia lastra in cemento armato realizzata a banco di vapore e collegata da tralicciatura portante, all'interno della quale viene posizionata l'armatura in acciaio.
- realizzazione alla base di fori di collegamento per consentire il passaggio delle armature della fondazione e il collegamento tra il lato interno ed esterno della suddetta fondazione rispetto al muro.
- getto integrativo in calcestruzzo ad alta resistenza eseguito previo idoneo puntellamento;

Tali modifiche sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'area e della viabilità, per l'amministrazione aggiudicatrice rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 e art. 38 del CSP.

Tali modifiche non sono sostanziali in quanto non alterano gli elementi sostanziali del contratto. I maggiori lavori di cui sopra non comportano aumento della spesa complessiva prevista in progetto, in quanto viene utilizzato il ribasso d'asta ottenuto in sede di gara e le economie.

I documenti amministrativi sono consultabili accedendo al sito internet del Comune di Pedemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Carotta Roberto