

	ALLEGATO B						
	Fondo Comuni di Confine annualità 2019 - Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità in contrada Ronchi						
	Quadro Tecnico Economico						
	QUADRO A-LAVORI	ESECUTIVO	CONTRATTO	VARIANTE 1	VARIANTE 2	DT 546-2022	QTE FINALE
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	340.006,70 €	340.006,70 €	362.668,13 €	391.084,18 €	391.084,18 €	
A2	oneri per la sicurezza	5.793,30 €	5.793,30 €	5.793,30 €	5.793,30 €	5.793,30 €	
A3	somma lavori a base d'asta	345.800,00 €	345.800,00 €	368.461,43 €	396.877,48 €	396.877,48 €	
A4	A detrarre ribasso offerto in sede di gara 5,370%	0,00 €	18.258,36 €	19.475,28 €	21.001,22 €	21.001,22 €	
A	Importo contrattuale A3-A4	345.800,00 €	327.541,64 €	348.986,15 €	375.876,26 €	375.876,26 €	375.118,69 €
	QUADRO B SOMME A DISPOSIZIONE						
B1	Iva lavori 22% di A	76.076,00 €	72.059,16 €	76.776,95 €	82.692,78 €	82.692,78 €	82.526,11 €
B2	Spese tecniche Prog-DLL-Sicur	39.070,30 €	39.070,30 €	44.570,30 €	47.270,30 €	47.270,30 €	45.198,42 €
B3	Cassa previdenziale ST 4% di B2	1.562,81 €	1.562,81 €	1.782,81 €	1.890,81 €	1.890,81 €	1.807,94 €
B4	Iva 22% su residuo Servizi Tecnici di € 6522,81	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.435,02 €
B5	Incentivi funzioni tecniche Art 113c.3 DLgs 50/2016	6.916,00 €	6.916,00 €	3.547,67 €	2.727,23 €	2.727,23 €	1.632,21 €
B6	Supporto al Rup	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B7	Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €
B8	Contributo CUC	1.729,00 €	1.729,00 €	1.729,00 €	1.729,00 €	1.729,00 €	1.729,00 €
B9	Redazione Piano particellare esproprio	15.884,40 €	15.733,12 €	15.733,12 €	15.884,40 €	15.884,40 €	15.884,40 €
B10	Prosecuzione attività supporto procedure espropriative	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.186,06 €	18.186,06 €
B11	Imposte registrazione decreti espropri	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.632,00 €	5.632,00 €	5.632,00 €
B12	Spese pubblicazione (decreti espropri)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	146,40 €	268,40 €
B13	Pagamento indennità di esproprio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.850,00 €
B14	Somme utilizzate per adeguamento prezzi DL 50/2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B15	Imprevisti, arrotondamenti	1.087,49 €	23.513,97 €	0,00 €	2.536,07 €	476,01 €	0,00 €
B16	Prove geologiche	6.649,00 €	6.649,00 €	6.649,00 €	6.649,00 €	5.526,60 €	5.526,60 €
B17	Bolli fatture ST 2F/2021 e 4F/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,00 €
B	Totale somme a disposizione (B1+B2.....+B17)	154.200,00 €	172.458,36 €	151.013,85 €	167.386,59 €	182.386,59 €	204.905,16 €
	TOTALE A+B	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	543.262,85 €	558.262,85 €	580.023,85 €
	QUADRO C - Fonti di finanziamento						
C1	Finanziamento Fondo Comuni Confine	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
C2	Fondi stanziati con somme proprie				43.262,85 €	58.262,85 €	80.023,85 €