| DIAGRAMMA DI GANTT OPERE PUBBLICHE |  |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|------------------------------------|--|------|------|--------|----------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-------|--------|-------|----------|--------|------|--------|--------|-------------|----------|-------------------------|--|
|                                    | NOME ATTIVITÀ  | 2018 |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       | 2019   |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|                                    |  | ger  | feb  | mar    | apr      | mag    | giu | lug | ago | set | ott no | v die | gen   | feb    | mar   | apr      | mag    | giu  | lug    | ago    | set (       | tt n     | ov di                   |  |
|                                    | OPERE 2017 in itinere  |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|                                    | CASERMA CARABINIERI  | X    |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|                                    | ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | X    |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|                                    | FOGNATURE VIA ALDO MORO  | X    |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|                                    | LOCULI CIMITERO TORRI  | X    |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
| 5                                  | ASFALTATURE 2017   | X    |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|                                    | OPERE 2018 prioritarie   |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
| 6                                  | CAMPO SPORTIVO LERINO  |      | pare | ereLND | )        |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
| 7                                  | P.P.P. SCUOLA MATERNA MAROLA (manca copertura economica progetto preliminare)          |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       | Nulla | a Osta | B.A.  |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
| 8                                  | P.P.P. CAMPO SPORTIVO MAROLA (manca copertura economica progetto preliminare)          |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       | Pare  | re CC  | NI    |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|                                    | P.P.P. GRADINATE CAMPO LERINO (manca copertura economica progetto preliminare)         |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|                                    | PALACERONI (controsoffitto + pavimento) + PALESTRA LERINO (pavimento)                  |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|                                    | ALLARGAMENTO VIA ALTURE - TRATTO 1-4 (nuova opera - manca copertura economica)         |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             | $\neg$   |                         |  |
|                                    | OPERE 2018 tramite accordo pubblico privato  |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
| 12                                 | ROTATORIA VIRIDEA  |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|                                    | AMPLIAMENTO ECOCENTRO  |      |      | pare   | re con   | sorzio |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|                                    | BRETELLA VIA VERCELLI  |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|                                    | NUOVA CORSIA ROTATORIA PIRAMIDI  |      |      |        |          | 1      |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        | -           | -        | -                       |  |
|                                    | ROTATORIA VIA LONGARE  |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             | +        | +                       |  |
|                                    | VIABILITA' AREA SUD PIRAMIDI   |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             | +        | +                       |  |
|                                    | ROTATORIA VIA MARCONI  |      |      | Beni   | Amb.     |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             | +        | +                       |  |
|                                    | INTERVENTI MIGLIORIA PALAVILLANOVA   |      |      | 20111  |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             | +        | +                       |  |
|                                    | FORESTAZIONE URBANA  |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        | <del></del> | +        |                         |  |
|                                    | ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI   |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        | <del></del> | +        |                         |  |
|                                    | PIAZZA/PARCHEGGIO A LERINO (in attesa risposta Pellizzari - manca copertura economica) |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             | +        | $\overline{}$           |  |
|                                    | PARCHEGGIO VIA FINANZIERI  |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             | +        | $\overline{}$           |  |
|                                    | SISTEMAZIONE AREE ELEMENTARI MAROLA  | +    | +    |        | 1        | +      |     |     |     |     |        |       |       | 1      | +     | 1        |        |      |        |        |             | +        | +                       |  |
|                                    | INTERVENTI MAGLIA IDRAULICA (definire progettazione ed esecuzione con consorzio)       |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        | +     | +        |        |      |        |        |             | +        | +                       |  |
|                                    | AMPLIAMENTO VIA DEL BERGAMO (approvare accordo pubblico privato)                       |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             | +        | +                       |  |
|                                    | CASA SCUOLA E CASA LAVORO (in attesa indicazioni dal Comune di Vicenza)                |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             | +        | -                       |  |
| 21                                 | ALTRE OPERE  |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             | +        | -+                      |  |
| 1                                  | PARCHEGGIO FF.SS (manca nulla osta FFSS e copertura economica)                         |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      |        |        |             | +        | +                       |  |
|                                    | OPERE PUBBLICHE CONNESSE ACCORDO FAVA (approvare accordo pubblico privato)             |      | +    |        | 1        | +      |     |     |     |     |        |       |       | 1      | +     | +        |        | -    | 1      |        |             | +        | +                       |  |
|                                    |  |      | 1    | +      |          | +      |     |     |     |     |        | _     | -     | -      | +     | +        |        |      |        |        |             | +        | +                       |  |
|                                    | MAGAZZINO COMUNALE (previsto nel 2019)   |      |      | -      | 1        | 1      |     |     |     |     |        |       |       | -      | 1     |          |        | -    | 1      |        |             | +        | $-\!\!\!\!+\!\!\!\!\!-$ |  |
|                                    | BONIFICA AREA CANILE (gestire con manutenzioni)  |      | +    |        | 1        | +      | 1   | 1   |     |     |        | _     |       | -      | +     | +        | -      | -    | }      |        |             | +        | $-\!\!\!\!+\!\!\!\!\!-$ |  |
|                                    | ORTI URBANI (non prevista nel piano triennale)   |      | +    |        | 1        | +      | 1   | 1   |     |     |        | _     |       | -      | +     | +        | -      | -    | }      |        |             | +        | $-\!\!\!\!+\!\!\!\!\!-$ |  |
| 6                                  | AREA DI SOSTA PIAR (predisporre manifestazione di interesse)                           |      | -    |        | <u> </u> | 1      |     |     |     |     |        |       | -     | -      | +     | 1        |        | -    |        |        |             | +        | $\longrightarrow$       |  |
|                                    |  |      |      |        | 1        | 1      |     |     |     |     |        |       |       | 1.0    |       |          |        | _    | 1      |        |             | -11 -    |                         |  |
|                                    |  | _    |      |        | 1        | 1      |     |     |     |     |        |       |       | stim   | attid | . prel   | . det. | esec | . gara | cont.  | lav. c      | JII. Itu | nz.                     |  |
| <u> </u>                           |  |      |      |        | 1        |        |     |     | ļ   |     |        |       |       |        |       | N // = 1 |        |      |        |        |             |          |                         |  |
|                                    |  |      |      |        | 1        | 1      |     |     |     |     |        |       |       |        |       |          |        |      | MAT    |        |             |          | $\bot$                  |  |
|                                    |  |      |      |        |          |        |     |     |     |     |        |       |       | X      | ATT   | IVITA    | ' REA  | LIZZ | ATA A  | L 15.0 | 1.18        |          |                         |  |