

OBIETTIVO OPERATIVO				
N. 2	PROGETTO DI COPROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE DENOMINATO “POLO EDUCATIVO”			
AREA DI RIFERIMENTO	SETTORE "SOCIO CULTURALE E SPORTIVO"			
ALTRE AREE COINVOLTE				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	LINEA PROGRAMMATICA DUP 2024-2026 N. 2 “ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE” – AMBITO STRATEGICO “EDUCATIVA DOMICILIARE E DI GRUPPO: INTERVENTI RIVOLTI A FAMIGLIE CON MINORI CHE NECESSITANO DI ATTIVITA’ STRUTTURATE”			
FASI/MODALITA’ E TEMPI	Descrizione	Termine per la realizzazione	Termine per la realizzazione	Termine per la realizzazione
	Come previsto dalla progettualità avviata nel corso del 2023, tramite la coprogettazione affidata alla cooperativa sociale SOCIOCULTURALE, è stato messo in opera e si sta realizzando il progetto “Polo Educativo” del Comune di Camponogara. Si tratta ora di avviare le fasi successive, già previste in sede di prima progettazione che riguardano la verifica, la riprogettazione e la rendicontazione.	2024	2025	2026
	Verifica intermedia dell’andamento del progetto ed eventuali proposte di riprogettazione	30.06.24		
	Verifica operativa sulla realizzazione del progetto. Valutazione dei risultati e degli obiettivi attesi.	31.12.24		
	Rendicontazione del progetto e valutazione in merito alla riprogettazione come previsto dal piano adottato.		31.12.25	
	Eventuale prosecuzione tramite riprogettazione e rendicontazione finale.			31.12.26
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target atteso	
	Verifica intermedia ed operativa del progetto “Polo Educativo”	Si = 1 No = 0	1	
	Rendicontazione e riprogettazione	Si = 1 No = 0	1	
	Prosecuzione eventuale e riprogettazione	Si = 1 No = 0	1	
RISORSE, OLTRE LE NORMALI DOTAZIONI, EVENTUALMENTE NECESSARIE	Nessuna			

CRITICITA'/RISCHI	Nessuna o individuare quale	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto medio basso x
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Funzionario Responsabile Settore Socio Culturale e Sportivo Dott. Vittorino Zecchin	
DIPENDENTI COINVOLTI	Dott. Enrico Leonardi	