

OBIETTIVO OPERATIVO N. 1	RISTRUTTURAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE INFORMATICA CON POTENZIAMENTO DELLA LINEA INTERNET E MIGRAZIONE IN CLOUD DEI DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Linea programmatica: Sicurezza e Protezione Civile			
AREA DI RIFERIMENTO	SETTORE III^ " POLIZIA LOCALE"			
ALTRE AREE COINVOLTE				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Ristrutturazione dell’infrastruttura informatica con potenziamento della linea internet e migrazione in cloud dei dati della videosorveglianza.			
FASI/MODALITA’ E TEMPI	Descrizione fase	Termine per la realizzazione	Termine per la realizzazione	Termine per la realizzazione
		2025	2026	2027
	A) Redazione del progetto; B) Redazione atti di approvazione progetto preliminare ed Esecutivo; C) Reperimento delle risorse finanziarie; D) Affidamento lavori e forniture con le procedure del codice dei Contratti; E) Liquidazioni	31.12.2025		
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target atteso	
	Redazione del progetto - Fase A	Si = 1	1	
	Redazione atti di approvazione progetto preliminare ed Esecutivo - Fase B	Si = 1	1	
	Reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione del progetto – Fase C	Si = 1	1	
	Affidamento lavori e forniture con le procedure del codice dei Contratti – Fase D	Si = 1	1	
	Liquidazioni – Fase E	Si = 1	1	
RISORSE, OLTRE LE NORMALI DOTAZIONI, EVENTUALMENTE NECESSARIE	Nessuna			
CRITICITA’/RISCHI	Nessuna o individuare quale	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto medio basso x		
REFERENTI DELL’OBIETTIVO	Funzionario Responsabile Settore III Gianni Giraldi			
DIPENDENTI COINVOLTI	S. Cracco – G. Bazzetto			

ALLEGATO ____ DELIBERA G.C. N. ____ DEL ____