

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO
COMUNALE STRADALE DI VIA GARDESE, VIA PASCOLONE
E PARCHEGGIO SCUOLE IN VIA SX EMISSARIO

Responsabile unico del procedimento :

Geom. RICCARDO RESINI

ELABORATO F – CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DELL' ITER TECNICO AMMINISTRATIVO E DI CANTIERE

CRONOPROGRAMMA

ITER / MESI	1	2	3	4
APPALTO E CONTRATTI	●			
LAVORI		●	●	
COLLAUDO E FINE LAVORI				●

Per il cronoprogramma dei lavori, della durata di **60 gg**, naturali e consecutivi, che tiene conto di un andamento stagionale medio per la zona interessata.

GIACCIANO CON BARUCHELLA

Maggio 2021

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE

Geom. Riccardo Resini