




Regione Veneto  
 Provincia di Rovigo  
**COMUNE DI SALARA**



**REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA  
 S.R. 6 - S.P. 1 E LA STRADA COMUNALE VIA BOSCO PAPINO  
 CON MESSA IN SICUREZZA - VIABILITA' INTERNA, TRATTO  
 DI VIA ROMA**

**PROGETTO ESECUTIVO**

ELABORATO	<b>CRONOPROGRAMMA</b>	SCALA
<b>9</b>		

IL SINDACO	IL TECNICO INCARICATO ARCH. SILVIA LEZZIERO  <small>Società tra professionisti   PEC diessepadu@legalmail.it          C.F. 01583760291 REA RO-427088</small>	COLLABORAZIONE: STUDIO DI INGEGNERIA PATS S.R.L.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Giorni naturali consecutivi

ROTATORIA SR. ERIDANIA			
Categoria	Giorni effettivi		
1 SCAVI E REALIZZAZIONE MASSICCIATA LATO NORD	80,0	[Green bars]	
2 ASFALTATURA E ILLUMINAZIONE LATO NORD	10,0	[Blue bars]	
3 SCAVI E MASSICCIATA LATO SUD	40,0	[Yellow bars]	
4 ASFALTATURA E ILLUMINAZIONE LATO SUD	5,0	[Purple bars]	
5 REALIZZAZIONE TAPPETI E SEGNALETICA	15,0	[Orange bars]	
<b>Sommano</b>	<b>150,0</b>		

MANUTENZIONE VIA ROMA			
Categoria	Giorni effettivi		
1 TAGLIO PIANTE E DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI	6,0	[Green bars]	
2 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	20,0	[Blue bars]	
3 PIANTUMAZIONE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA	4,0	[Purple bars]	
<b>Sommano</b>	<b>30,0</b>		