

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

Prot. n. 5396

Pianezze 7 novembre 2022

MONITORAGGIO
OBIETTIVI COLLEGATI AL PIANO ANTICORRUZIONE
E
OBIETTIVI TRASVERSALI

ELENCO OBIETTIVI PIANO ANTICORRUZIONE E OBIETTIVI TRASVERSALI

1.	Verifica della sostenibilità delle misure previste nel P.T.P.C.T.
2.	Pubblicazione/verifica della corretta pubblicazione dei dati oggetto di attestazione dell'OIV.
3.	Revisione del Codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori a In attuazione alla nuove linee guida ANAC
4.	Verifica presenze/assenze del personale
5.	Transizione digitale
6.	Attuazione disciplina Privacy in attuazione del regolamento UE n. 2016/679
7.	Gestione cimitero comunale: esumazione ed estumazione ordinaria

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI	
1.1. Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni di quanto previsto dal PTPCT		Corretta attivazione delle procedure secondo le indicazioni normative e regolamentari	
OBIETTIVO 1: Verifica della sostenibilità delle misure previste nel P.T.P.C.T <u>Obiettivo trasversale</u>			
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio /note
Fasi dell'obiettivo operativo	Corretta gestione del P.T.P.C.T Verifica della sostenibilità delle misure Modifica del Piano	Entro ottobre monitoraggio delle misure del piano Entro novembre verifica sostenibilità delle misure Entro dicembre/gennaio eventuale modifica del Piano	In fase di realizzazione

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI	
1.1. Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni a quanto previsto dal PTPCT		Rispetto delle norma in materia di trasparenza amministrativa	
OBIETTIVO 2: Pubblicazione/verifica della corretta pubblicazione dei dati oggetto di attestazione dell'OIV <u>Obiettivo trasversale</u>			
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio /note
	Ogni Responsabile dovrà verifica per quanto di competenza la corretta pubblicazione dei dati oggetto di attestazione dell'OIV	Entro i termini previsti dalla determinazione dell'ANAC	Obiettivo realizzato
	Acquisizione certificazione OIV e pubblicazione nel sito istituzionale	Entro i termini previsti dalla determinazione dell'ANAC	Obiettivo realizzato
1.2 Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del piano Performance e il PTPCT		Corretto comportamento del personale e/o collaboratori	
OBIETTIVO 3: Revisione del Codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori in attuazione alla nuove linee guida ANAC <u>Obiettivo trasversale</u>			
Lavoro agile	<input type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio /note
	Incontro RPTC, Responsabile Area e personale dipendente la presentazione bozza di regolamento e analisi eventuali osservazioni	Entro il 30 agosto 2022	Si chiede il rinvio del termine di dell'approvazione definitiva del codice entro giugno 2023
	Approvazione da parte delle Giunta di una prima bozza da sottoporre a procedura di partecipazione	Entro il 30 settembre 2022	La procedura non è ancora stata attivata in quanto si è in attesa della firma definitiva del nuovo CCNL, per valutare
	Pubblicazione avviso per eventuali	Entro 10 giorni dall'approvazione della	

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

osservazioni	bozza	eventuali nuove disposizioni da inserire nel codice. Si prevede, comunque, di attivare le procedure entro il 31.12.2022 mediante pubblicazione nel sito dell'avviso di richiesta/proposte da inserire nel nuovo codice.
Richiesta parere OIV e approvazione definitiva	Entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso	

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI	
1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni a quanto previsto dal PTPCT		Rispetto regolamenti e norme contrattuali in materia assenze/presenza	
OBIETTIVO 4: Verifica presenze/assenze del personale			
<u>Obiettivo trasversale</u>			
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio /note
	Verifica dei cartellini presenza dei cedolini ed il rispetto dell'orario di lavoro/ferie/congedi e dei report sull'attività lavorativa in smart working	Ogni tre mesi (Aprile-Luglio-Ottobre- Gennaio)	Verifiche effettuate entro i termini
	Comunicazione al RPCT	Ogni tre mesi (Aprile-Luglio-Ottobre- Gennaio)	

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI	
1.1 Legalità e massima trasparenza amministrativa		Attuare il processo di trasformazione dei servizi verso il formato digitale (D.lgs n. 76/2020)	
OBIETTIVO 5: Transizione digitale			
<u>Obiettivo trasversale</u>			
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio /note
	1) adesione dei dipendenti al progetto "Syllabus" e partecipazione ai corsi di formazione	Entro il 31 dicembre 2022	RINVIO AL 2023
	2) Individuazione da parte di ciascun area di alcune istanze e processi da gestire digitalmente	Entro il 30 settembre 2022	Si chiede spostamento obiettivo nel 2023 in quanto non è ancora arrivata la comunicazione di avvio del progetto da parte del Ministero
	3) attivazione gestione istanze individuate in modalità digitale	Entro il 31 dicembre	

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE	RISULTATI ATTESI
1.1. Garantire la legalità e la massima trasparenza	Rispetto delle norma in materia di trasparenza amministrativa nel rispetto privacy

OBIETTIVO 6: Attuazione della disciplina della Privacy in attuazione del regolamento UE n. 2016/679

Obiettivo trasversale

Lavoro agile	<input type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working													
Fasi dell'obiettivo operativo	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Tempi di realizzazione</th> <th>Monitoraggio /note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Aggiornamento Registro (con verifica dati trattati e responsabili e degli incaricati)</td> <td>Entro il 30 ottobre 2022</td> <td>L'aggiornamento è iniziato e sono già stati individuati i trattamenti da inserire nel registro, si prevede di terminare l'effettivo aggiornamento entro il 31 dicembre 2022</td> </tr> <tr> <td>2. Aggiornamento informative</td> <td>Entro 30 giorni dalle nuove nomine</td> <td rowspan="2">Fase 2 e 3 realizzati</td> </tr> <tr> <td>3. Aggiornamento delle nomine dei responsabili interni e esterni a seguito nuove assunzioni</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio /note	1. Aggiornamento Registro (con verifica dati trattati e responsabili e degli incaricati)	Entro il 30 ottobre 2022	L'aggiornamento è iniziato e sono già stati individuati i trattamenti da inserire nel registro, si prevede di terminare l'effettivo aggiornamento entro il 31 dicembre 2022	2. Aggiornamento informative	Entro 30 giorni dalle nuove nomine	Fase 2 e 3 realizzati	3. Aggiornamento delle nomine dei responsabili interni e esterni a seguito nuove assunzioni			
Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio /note												
1. Aggiornamento Registro (con verifica dati trattati e responsabili e degli incaricati)	Entro il 30 ottobre 2022	L'aggiornamento è iniziato e sono già stati individuati i trattamenti da inserire nel registro, si prevede di terminare l'effettivo aggiornamento entro il 31 dicembre 2022												
2. Aggiornamento informative	Entro 30 giorni dalle nuove nomine	Fase 2 e 3 realizzati												
3. Aggiornamento delle nomine dei responsabili interni e esterni a seguito nuove assunzioni														

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE	RISULTATI ATTESI
1.1. Garantire la legalità e la massima trasparenza	Rispetto delle norma in materia di trasparenza amministrativa nel rispetto privacy

OBIETTIVO 7: Gestione cimitero comunale: esumazione – estumazione ordinaria salme

Obiettivo trasversale

Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
--------------	--	--	--

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio /note
Fasi dell'obiettivo operativo	1. Invio comunicazione scadenza concessione agli interessati	31 marzo 2022	L'obiettivo è stato raggiunto, anche se con tempi di realizzazione più lunghi, in quanto si è dovuto attendere la presentazione da parte dei cittadini interessati dell'istanza di rinnovo delle concessione nonché il periodo più adatto per effettuare le estumulazioni (mese di ottobre)
	2. Raccolta richieste ai rinnovo concessioni	15 aprile 2022	
	3. Gara e affidamento servizio di estumazione_ esumazione a ditta esterna	15 aprile 2022	
	4. Estumazione _ esumazione- procedure per cremazione	30 aprile 2022	
	5 stipula nuovi contratti	30 giugno 2022	

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

Prot. n. 5395

MONITORAGGIO OBIETTIVI
AREA CONTABILE/AMMINISTRATIVA
OBIETTIVI OPERATIVI

ELENCO OBIETTIVI:

SETTORE CONTABILE	
1	Approvazione documenti contabili
2	Certificazione fondo funzioni fondamentali 2021 (art. 39 D.L. 1045/2020)
SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA, SERVIZIO BIBLIOTECARIO, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO	
1	Gestione servizio scolastici di mensa e trasporto
2	Rinnovo appalto del servizio di ristorazione scolastico
3	Adeguamento al nuovo appalto aggiudicato dalla Provincia di Vicenza per i Servizi centralizzati della Rete delle Biblioteche Vicentine per il periodo 31.01.2020 - 31.01.2023 per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Vicentina
4	Organizzazione del Centro Estivo
5	Attività di sostegno del terzo settore. Approvazione convenzioni con associazioni locali per attività di sostegno all'amministrazione nell'organizzazione di manifestazioni promessa da comune
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	
1.	Consultazione consultazioni elettorali
2.	Censimento permanente della popolazione e abitazioni. Adempimenti relativi all'aggiornamento delle basi territoriali.
3.	Reddito cittadinanza verifiche anagrafiche
SETTORE SERVIZI ANAGRAFICI	
1.	Gestione progetti di aggregazione sociale, attivazione procedure per accedere a contributi vari e gestione pratiche di contributi economici per i cittadini in difficoltà
SETTORE SEGRETERIA/PERSONALE	
1	CCDI 202 in attuazione delle nuove direttive previste nel CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016_2018 sottoscritto in data 21 febbraio 2018 e del CCDI sottoscritti in data 17 dicembre 2019

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

2.	Assunzione di personale a seguito di cessazioni
3.	Nomina CUG e verifica stato di attuazione del Piano triennale delle azioni positive 2022_2024
4.	Assegnazione borse di studio a studenti meritevoli

➤ **CONTABILITA' E BILANCIO**

PROGRAMMA DI MANDATO: 1 Legalità e trasparenza			
INDIRIZZO STRATEGICO: : 1. Legalità e massima trasparenza amministrativa			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO		RISULTATI ATTESI	
1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza		Programmazione gestione economica finanziaria	
Obiettivo 1.: Approvazione documenti contabili			
Responsabile dell'Area: Dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Bizzotto Carlo	
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio/note
Fasi dell'obiettivo operativo	1. Approvazione schema nota di aggiornamento e schema di bilancio 2. riaccertamento residui 3. Approvazione rendiconto della gestione	Entro i termini di legge	Fase realizzata
	4. Pagamento fatture	Entro 30 giorni alla fatturazione o dal provvedimento di liquidazione predisposto degli uffici competenti	
Obiettivo 2.: Certificazione Fondo Funzioni Fondamentali 2021 (art. 39 D.L. 104/2020).			
Responsabile dell'Area: Dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Bizzotto Carlo	
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio/note

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

Fasi dell'obiettivo operativo	1. Compilazione della certificazione mediante applicativo web ministeriale	20.05.2022	Obiettivo raggiunto
	2. Invio della certificazione firmata dal sindaco, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione	31.05.2022	

➤ **SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA, SERVIZIO BIBLIOTECARIO, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO**

PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Promozione della Persona			
INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasione di interazione e sviluppo della attività rivolta alla persona			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO		RISULTATI ATTESI	
2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l'istruzione, la cultura e lo sport		Mantenere gli standard dei servizi scolastici.	
Obiettivo 1 : Corretta gestione dei servizi scolastici di mensa e trasporto			
Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Crestani Paolo	
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio/note
Fasi dell'obiettivo operativo	1. Predisposizione prospetti per il pagamento rette servizio scuola dell'Infanzia e primaria e invio comunicazione mediante portale	Periodo 1 gennaio 2022 – 30 giugno 2022	Fase conclusa
	2.- Gestione pagamenti mediante portale PagoPA e assistenza all'Utenza per il pagamento on line; - verifica di eventuali ritardi nel pagamento I rata gennaio- giugno	Entro 31 dicembre 2022	Fase in realizzazione
	3. Predisposizione dei prospetti con le tariffe aggiornate per i servizi di mensa e trasporto della Scuola dell'Infanzia, di mensa per la Scuola Primaria e del trasporto per le Scuole Primaria e Secondaria	Entro il 31.12. 2022	Fase in realizzazione

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

	di 1° Grado		
	4. Rapporti con l'utenza e soluzione delle problematiche	Entro il 31.12.2022	Fase in realizzazione
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI	
Sostegno all'istruzione		Mantenere gli standard dei servizi scolastici	
OBIETTIVO 2 : Servizio di ristorazione scolastica			
Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Bizzotto Carlo - Crestani Paolo	
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio/note
	1. Verifica modalità di gestione con eventuale spostamento data di scadenza contratto di affidamento della gestione del servizio della mensa scolastica (periodo settembre 2022/giugno 2023) a seguito sospensione nel periodo di emergenza epidemologica.	Entro il 30 giugno 2022	Obiettivo raggiunto
2. Determina di affidamento servizio periodo settembre 2022/giugno 2023	Entro 30 agosto 2022		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO		RISULTATI ATTESI	
2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l'istruzione, la cultura e lo sport.		Gestire il servizio bibliotecario	
Obiettivo 3. Adeguamento al nuovo appalto aggiudicato dalla Provincia di Vicenza per i Servizi centralizzati della Rete delle Biblioteche Vicentine per il periodo 31.01.2020 - 31.01.2023 per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Vicentina			
Periodo di riferimento: 2020 - 2023			
Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina	
Lavoro agile	<input type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
	Descrizione	Monitoraggio/note	Monitoraggio/note

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

Fasi dell'obiettivo operativo	1. Partecipazione alle riunioni di bacino per l'acquisto coordinato di libri.	Di volta in volta, quando vengono convocati gli incontri	Obiettivo in fase di realizzazione
	2. Acquisto libri per intero importo impegnato	31.12 di ogni anno	
	3. Rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza attraverso la predisposizione di un questionario	31.12 di ogni anno	
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO		RISULTATI ATTESI	
2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l'istruzione, la cultura e lo sport		Creare spazi aggregativi per i bambini nel periodo estivo attraverso attività ludiche/ricreative - mese di luglio 2022	
Obiettivo 4.: Organizzazione del Centro Estivo Periodo di riferimento 2020-2021-2022			
Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina e Crestani Paolo	
Lavoro agile	<input type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
	Descrizione	Monitoraggio/note	Monitoraggio/note
Fasi dell'obiettivo operativo	1. Pubblicazione avviso di interesse e redazione capitolato	Entro il 31 maggio	Obiettivo raggiunto
	2. Selezione ditta	Entro il 18 giugno	
	3. Selezione dei partner per attività collaterali (ristorazione ecc.)	Entro il 18 giugno	
	4. Richiesta autorizzazione sanitaria all'ASL	Entro il 31 maggio (se dovuta)	Obiettivo raggiunto
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO		RISULTATI ATTESI	
2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l'istruzione, la cultura e lo sport		Creare momenti di interazione sociale mediante l'organizzazione di feste/manifestazioni teatrali/intrattenimenti vari	

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina Crestani Paolo Scalco Maria Grazia	
OBIETTIVO 5: Attività di sostegno del terzo settore Approvazione convenzioni con associazioni locali per attività di sostegno all'Amministrazione nell'organizzazione di manifestazioni promosse dal comune			
Periodo di riferimento 2020-2021-2022			
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio/note
Fasi dell'obiettivo operativo	1. Pubblicazione bando	20 giorni prima dell'evento	Obiettivo in fase di realizzazione
	2. Esame domande e sottoscrizione convenzione	10 giorni prima dell'evento	
	3. Assegnazione contributo	Entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di ogni singola manifestazione	

➤ **SETTORE UFFICI DEMOGRAFICI**

PROGRAMMA DI MANDATO: : 1. Legalità e trasparenza	
INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa	
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	RISULTATI ATTESI
1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa di tutti i processi	Corretta attivazione delle procedure secondo le indicazioni normative
Obiettivo 1: Gestione consultazioni elettorali previste nel triennio	
Periodo di riferimento anno 2020 – 2021- 2022	
Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo	Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina
Lavoro Agile	<input type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio/note
Fasi dell'obiettivo operativo	1. Istituzione ufficio elettorale	Entro i termini previsti dalla legge e/o dalle circolari della Prefettura	Obiettivo raggiunto
	2. Ricezione liste		
	3. Revisione straordinaria		
	4. Nomina scrutatori		
	5. Invio dei dati elettorale in forma telematica, a seguito del corretto svolgimento di tutte le attività elettorali		
OBIETTIVO 2: Censimento Permanente della Popolazione e Abitazioni			
Adempimenti relativi all'aggiornamento delle Basi Territoriali			
Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina	
Lavoro agile	<input type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempo di realizzazione	Monitoraggio/note
	Indagine sulle convivenze anagrafiche e popolazioni speciali. Progetto "Basi territoriali"	Entro i termini indicati di volta in volta nelle circolare e comunicazione ISTAT o dal ministro degli interni	Obiettivo in fase di realizzazione
OBIETTIVO 3 : Reddito di cittadinanza verifiche anagrafiche			
Obiettivi operativi anno 2020 – 2021- 2022			
Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina e Crestani Paolo	
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempo di realizzazione	Monitoraggio/note
	Verifica dei dati anagrafici dichiarati dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, per l'INPS, attraverso la piattaforma GePi	Entro i tempi previsti dalla norma specifica in materia	

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

➤ **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

PROGRAMMA DI MANDATO: 2 .Promozione della persona			
INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della personale			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO		RISULTATI ATTESI	
2.2. Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l'istruzione, la cultura e lo sport		Attivazione tutte procedure necessarie per attivazione convenzioni, accedere a contributi e garantire sostegno economica a cittadini in difficoltà	
OBIETTIVO 1: Gestione progetti di aggregazione sociale, attivazione procedure per accedere a contributi vari e gestione pratiche di contributi economici per i cittadini in difficoltà			
Periodo di riferimento anni 2021/2023			
Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia Bizzotto dott. Carlo	
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio/note
Fasi dell'obiettivo operativo	1. Predisposizione atti per approvazione convenzioni/accordi/ protocolli per attività di carattere sociale, previsti dalla Conferenza dei Sindaci	Entro i termini previsto nella comunicazione di avvio delle procedure	Obiettivo in fase di realizzazione
	2. Predisposizione determinazione di erogazione contributi economici ai cittadini in difficoltà	Entro 10 giorni dal ricevimento delle relazioni dell'Assistente sociale di accoglimento della richiesta	
	3. riscossione delle entrate da tariffe dei servizi, direttamente da parte del Comune di residenza dell'utente, sulla base degli elenchi inviati dal comune capofila e mediante PagoPA	Entro 30 giorni dall'invio degli elenchi	
	4. pubblicazione avvisi e/o bandi provinciali/regionali/ locali e comunali che prevedano l'accesso di contributi sociali	Entro 5 giorni dall'arrivo della documentazione	Obiettivo in fase di realizzazione

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

➤ **SETTORE SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE**

PROGRAMMA DI MANDATO: 1. Legalità e trasparenza			
INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo del personale			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO		RISULTATI ATTESI	
1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa di tutti i processi in attuazione a quanto previsto dal PTCT		Incentivazione e sviluppo risorse umane	
Obiettivo 1 : CCDI 2020 in attuazione delle nuove direttive previste nel CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016_2018 sottoscritto in data 21 febbraio 2018 e del CCDI sottoscritti in data 17 dicembre 2019 (o secondo disposizioni del nuovo contratto se sottoscritto entro 31.12.2022)			
Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia	
Lavoro agile	<input type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio/note
Fasi dell'obiettivo operativo	1. Predisposizione delibera indirizzi delegazione trattante	Entro il 30 ottobre 2022	Fase conclusa
	2. Quantificazione fondo e Adozione determinazione quantificazione fondo	Entro il 15 novembre 2022	In fase di realizzazione
	3. Stipula definitiva CCDI parte economica ed eventuali modifiche	Entro il 30 dicembre 2022	

Obiettivo 2.: Assunzione personale a seguito cessazioni			
Responsabile dell'Area: Dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Bizzotto Carlo – Scalco Maria Grazia	
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
Fasi	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio/note

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

dell'obiettivo operativo	1. Aggiornamento programma triennale assunzione: - predisposizione prospetti di verifica - predisposizione bozza di deliberazione - acquisizione parere revisore - approvazione definitiva atto di programmazione	Entro 30 aprile	Obiettivo concluso
	2. attivazione procedure assunzione di personale secondo programmazione (utilizzo graduatoria o concorso)	Entro i termini previsti nell'atto di programmazione	

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI	
1.2 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa		Garantite pari opportunità contro ogni discriminazione di legge	
Obiettivo 3: nomina CUG (Comitato unico di Garanzia) e verifica stato di attuazione del Piano triennale azioni positive 2022_2024			
Triennio: 2022 – 2023 - 2024			
Responsabile dell'Area: Dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia	
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio/note
	1) Nomina CUG: - predisposizione e invia ai dipendenti avviso procedura comparativa per la designazione dei componenti dell'Amministrazione e invio richiesta di designazione ai rappresentanti sindacali; - Determina nomina CUG - invio comunicazioni nomina CUG a dipendenti, sindacati, revisore dei conti e consigliere di parità provinciale - predisposizione apposita sezione nel sito istituzionale	Entro il 25 gennaio 2022 Entro il 28 febbraio 2022 Entro il 15 marzo 2022 Entro il 30 marzo 2022	fase conclusa fase conclusa fase conclusa


COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

	1) Invio al CUG del format, debitamente compilato per la predisposizione della relazione	Entro il 31 marzo 2022	fase conclusa
	2) Piano triennale azioni positive: presa atto relazione CUG, verifica stato di attuazione ed eventuale proposte di aggiornamento da sottoporre alla Giunta	Entro il 31 dicembre 2022	
PROGRAMMA DI MANDATO: 2 .Promozione della persona			
INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della personale			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO		RISULTATI ATTESI	
2.2. Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l'istruzione, la cultura e lo sport.		Incentivare i giovani nella prosecuzione del percorso formativo	
Obiettivo 4: Assegnazione borse di studio a studenti meritevoli			
Periodo di riferimento anni 2020/2023			
Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo		Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia	
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio/note
Fasi dell'obiettivo operativo	1. Approvazione criteri e bozza di bando Pubblicazione bando	Entro il 15 settembre	Fase conclusa
	2. Verifica domande pervenute e comunicazione ai richiedenti	Entro il 15 ottobre	Fase conclusa
	3. Predisposizione determina assunzione impegno di spesa per erogazione contributo Invito alla cerimoni di ritiro e predisposizione attestati	Entro i termini in cui l'Amministrazione prevede la cerimonia di consegna dei contributi e dell'attestato e, comunque, non oltre il 31 dicembre	

Pianezze, 7 novembre 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CONTABILE/AMMINISTRATIVA
Bizzotto dott. Carlo



COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

Prot. n. 5388

Pianezze. 07 novembre 2022

MONITORAGGIO OBETTIVI

AREA TECNICA/TRIBUTI

OBIETTIVI OPERATIVI

ELENCO OBIETTIVI:

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	
1	Riclassificazione di aree edificabili – “Varianti Verdi l. r. 16.03.2015 n. 4 art. 7 ANNO 2022. Adempimento normativo ai sensi dell’art. 7 Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 successiva Circolare n. 1 del 11 febbraio 2016
2	Studio di microzonizzazione sismica di 1 e 3 livello del Comune di Pianezze Anno 2022. Adeguamento normativo DGRV 1572/2013 e DGRV 244 del 9 marzo 2021
3	<i>Variante N. 2 al Piano degli Interventi (P.I.) con adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo - L.R. 16.03.2015 n. 14 e DGR 668 del 15.05.2018</i> comprensiva dell’allineamento delle N.T.O. di P.I. al RET approvato e alle definizioni uniformi. “Variante” ai sensi L.R. n. 11 del 23/04/2004 e “Adempimento normativo” ai sensi L.R. 06.06.2017 n. 14, DGR 668 del 15.05.2018, L.R. 04.04.2019 n. 14 e L.R. 23.12.2019 n. 49 Presentazione documento del Sindaco - pubblicazione Avviso di “manifestazione di interesse” – adozione - osservazioni – controdeduzioni/approvazione
4	Acquisizione definitiva aree Via A. De Gasperi
5	Gestione pratiche di edilizia privata – produttiva – commercio mediante sportello telematico (SUAP e SUE) . Adempimento normativo D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 -- D.P.R. n. 380 del 06.01.2001 e smi.
SETTORE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	
1	Autorizzazione utilizzo spazi e immobili di proprietà comunale
SETTORE LAVORI PUBBLICI	
1	Opere pubbliche 2022. Interventi programmati con l’Amministrazione comunale
2	Richiesta finanziamento sui bandi del PNRR e gestione procedure di gara
SETTORE TRIBUTI	
1	Gestione dei tributi comunali comprese le procedure di riscossione
2	Verifica della qualità del servizio di gestione dei rifiuti: Adeguamento della qualità del servizio agli schemi regolatori della Delibera Arera 15/2022
SETTORE TERRITORIO - MANUTENZIONE	
1	Messa in sicurezza della viabilità e del territorio al verificarsi di imprevedibili e avverse condizioni atmosferiche (neve, ghiaccio, nubifragi, frane, incidenti stradali ecc..).
2	Sviluppo occasioni di interazione sociale, per scongiurare la tendenza all’isolamento

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

A. URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – COMMERCIO

PROGRAMMA DI MANDATO: 3.Gestione del territorio e dell’Ambiente			
INDIRIZZO STRATEGICO: 3.1.Sostenere uno sviluppo armonico “a misura d’uomo” del territorio e attuare politiche di rispetto dell’ambiente			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO		RISULTATI ATTESI	
3.1 Adozione di tutti gli strumenti urbanistici atti a garantire le esigenze del cittadino in un ottica di “risparmio del suolo”		Sviluppo del territorio in modo armonico secondo le effettive esigenze dei cittadini e delle imprese	
OBIETTIVO 1: Riclassificazione di aree edificabili – “Varianti Verdi” L.R. 16.03.2015 n. 4 art.7 - ANNO 2022. Adempimento normativo ai sensi dell’art. 7 Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 successiva Circolare n. 1 del 11 febbraio 2016.			
Definizione criteri di valutazione – pubblicazione Avvisi - valutazione istanze pervenute – comunicazioni agli interessati			
Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi		Assegnazione obiettivo: Brogliato Luigi	
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
Fasi dell’obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio/ note
	a) Delibera G.C. di approvazione dei “criteri di valutazione e avviso pubblico – anno 2022”	Entro 31 gennaio 2022	Obiettivo raggiunto
	b) Valutazione e istruttoria tecnica delle istanze pervenute	Entro 31 maggio 2022	Obiettivo raggiunto
	c) dare comunicazione agli interessati degli esiti della valutazione tecnica	Entro 30 giugno 2022	Obiettivo raggiunto
OBIETTIVO 2: Studio di microzonizzazione sismica di 1° e 3° livello del Comune di Pianezze- ANNO 2022. Adempimento normativo DGRV 1572/2013 e DGRV 244 del 09 marzo 2021.			
Collaborazione con lo studio incaricato nelle verifiche indagini geologiche sul territorio – verifica elaborati presentati dal tecnico incaricato – trasmissione dello “studio microzonizzazione” alla Regione Veneto c/o Ufficio Genio Civile per la sua approvazione – recepimento del documento approvato con deliberazione di Giunta Comunale – comunicazioni allo studio incaricato della Variante n° 2 al Piano degli Interventi			
Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi		Assegnazione obiettivo: Brogliato Luigi	

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio note
	a) Verifiche indagini geologiche sul territorio comunale con riferimento anche ai più recenti titoli edilizi rilasciati	Entro 14 marzo 2022	Obiettivo raggiunto
	b) Ricevimento documentazione redatta dal tecnico incaricato, verifica, invio all'ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza	Entro 04 aprile 2022	Obiettivo raggiunto
	c) ricevimento del provvedimento regionale di approvazione e presa atto con deliberazione della Giunta Comunale	Entro 17 giugno 2022	Ricevuto il 02/11/22. <i>Ritardi imputabili solo alla Regione</i>
	d) Trasmissione documentazione allo studio incaricato della Var.te N. 2 al P.I.	Entro 22 giugno 2022	Obiettivo raggiunto il 02/11/22 <i>Ritardi imputabili solo alla Regione</i>
OBIETTIVO 3: Variante N. 2 al Piano degli Interventi (P.I.) con adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo - L.R. 16.03.2015 n. 14 e DGR 668 del 15.05.2018 comprensiva dell'allineamento delle N.T.O. di P.I. al RET approvato e alle definizioni uniformi "Variante" ai sensi L.R. n. 11 del 23/04/2004 e "Adempimento normativo" ai sensi L.R. 06.06.2017 n. 14, DGR 668 del 15.05.2018, L.R. 04.04.2019 n. 14 e L.R. 23.12.2019 n. 49 Presentazione documento del Sindaco - pubblicazione Avviso di "manifestazione di interesse" - attesa approvazione dello Studio di microzonizzazione sismica di 1° e 3° livello ai sensi dell'ultima DGRV 244/2021 - accordi pubblico privati - adozione - osservazioni - controdeduzioni e approvazione			
Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi		Assegnazione obiettivo: Brogliato Luigi	
Lavoro agile	<input type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

			Note
Fasi dell'obiettivo operativo	Illustrazione del "documento del Sindaco" al CC. (art. 18 LR 141/2204)	Entro 15 maggio 2020	Obiettivo raggiunto
	Avviso di manifestazione di interesse – Variante n° 2 P.I. da pubblicare sul sito istituzionale e adeguata informazione ai cittadini	Entro 20 maggio 2020	Obiettivo raggiunto
	Avviso di manifestazione di interesse – Variante n° 2 P.I. da pubblicare sul sito istituzionale e adeguata informazione ai cittadini	Entro 20 maggio 2020	Obiettivo raggiunto
	Raccolta manifestazioni di interesse e istanze di cittadini	Entro 20 giugno 2020, poi prorogato per volontà dell'Amministrazione con termine aperto a seguito di definizione di accordi pubblico privati	Obiettivo raggiunto
	Attesa approvazione delle Studio di microzonizzazione di 1° e 3° livello sul territorio comunale di Pianezze (DGRV n. 244/2021)	Entro 17 giugno 2022, salvo diverse tempistiche ed adempimenti regionali	Obiettivo raggiunto <i>Ritardo imputabile solo alla Regione</i>
	Accordi pubblico privati	Entro 15 giugno 2022 definire istruttoria con lo studio incaricato, calcolo del contributo straordinario perequativo e sottoscrizione documento preliminare negli accordi pubblico-privati	Obiettivo raggiunto <i>Ritardo dovuto al previo ottenimento del "parere sismico" regionale</i>
	Adozione Variante n° 2 al P.I. con Delibera C.C. - comprensiva dell'allineamento delle N.T.O. di P.I. al RET approvato e alle definizioni uniformi	Entro 30 giugno 2022	Fase in esecuzione <i>Ritardo dovuto al previo ottenimento del "parere sismico" regionale</i>

COMUNE DI PIANEZZE**(Provincia di Vicenza)***Piano della performance 2022-2024**Piano degli obiettivi anno 2022*

	Avvisi di deposito e pubblicazione della Variante n° 2 P.I. adottata	Entro 08 luglio 2022	Fase in esecuzione <i>Ritardo: vedi adozione</i>
	Richiesta alla regione Veneto di Verifica di assoggettabilità a VAS della variante adottata	15 luglio 2022	Fase in esecuzione <i>Ritardo: vedi adozione</i>
	Raccolta di eventuali "osservazioni" alla variante n° 2 adottata	Entro 11 agosto 2022	Fase in esecuzione <i>Ritardo: vedi adozione</i>
	Controdeduzioni alle osservazioni e Approvazione della Variante n° 2 al P.I.	Entro 30 settembre 2022	Fase in esecuzione <i>Ritardo: vedi adozione</i>
	Comunicazione agli interessati della "Attribuzione e/o Variazione Aera Edificabile (L. 289/2002)"	Entro 30 novembre 2022	Fase in esecuzione <i>Ritardo: vedi adozione</i>
OBIETTIVO 4: Acquisizione definitiva aree Via A. De Gasperi			
Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi		Assegnazione obiettivo: Brogliato Luigi	
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio Note
	1. Istruttoria definitiva acquisizione aree sulla documentazione proposta dal tecnico incaricato	31/07/2022	Obiettivo raggiunto
	Eventuale richiesta variazione di bilancio per saldo indennità e tasse per imposte di registro	30/08/2022	Obiettivo raggiunto
	2. Emissione di decreto cumulativo di esproprio con Acquisizione aree al demanio	31/12/2022	Obiettivo raggiunto

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

	comunale		(Ordinanza n. 18/2022)
OBIETTIVO 5: Gestione pratiche di edilizia privata – produttiva – commercio mediante sportello telematico (SUAP e SUE) Adempimento normativo D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 -- D.P.R. n. 380 del 06.01.2001 e smi. Triennio: 2020-2021-2022			
Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi		Assegnazione obiettivo: Bonato Alessandro	
Lavoro agile	<input type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio/note
	Verifica istanze e documentazione nel portale Suap di Pianezze. Trasposizione documenti telematici nel programma GPE (regionale) di gestione edilizia Avvio del procedimento	Entro 10 giorni dal ricevimento pratica dal Suap	In fase di esecuzione
	Inoltro documentazione agli enti interessati al procedimento per acquisizione pareri di competenza	Entro 20 giorni dal ricevimento pratica dal Suap	In fase di esecuzione
	Istruttoria tecnica e acquisizione parere Commissione Edilizia comunale	Entro 45 giorni dal ricevimento pratica dal Suap	In fase di esecuzione
	Notifica delle determinazioni del Rup	Entro 60 giorni dal ricevimento pratica dal Suap	In fase di esecuzione
	Emissione del titolo edilizio	Nei termini del D.P.R. 380/2001	In fase di esecuzione

➤ **GESTIONE IMMOBILI**

PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Promozione della persona	
INDIRIZZI STRATEGICI: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona	
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO	RISULTATI ATTESI

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

2.1 Valorizzare o creare nuovi spazi di aggregazione		Agevolare forme di incontro ed aggregazione in spazi e locali di proprietà del comune	
OBIETTIVO 1: Autorizzazione utilizzo spazi e immobili di proprietà comunale			
Triennio: 2020-2021-2022			
Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi		Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella Bonato Alessandro	
Lavoro agile	<input type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione (suscettibili a variazioni in conseguenza della pandemia COVID-19)	Monitoraggio note
	Utilizzo <u>continuativo</u> locali da parte di gruppi e associazioni da settembre/giugno: Esame istanze, sottoscrizione convenzione con gruppi e/o comunicazione diniego	Entro 10 settembre In caso di richieste pervenute nel corso dell'anno 2022, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta	Obiettivo raggiunto
	Utilizzo <u>temporaneo</u> di locali da parte di gruppi/associazioni/cittadini: Verifica richiesta e predisposizione dell'autorizzazione e/o comunicazione del diniego	Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta	In fase di esecuzione
	Presentazione rendiconto dettagliato delle convenzioni e autorizzazioni rilasciate e/o non concesse e della tariffe/ esenzioni applicate	Entro il 31 dicembre	n fase di esecuzione

➤ **LAVORI PUBBLICI**

PROGRAMMA DI MANDATO: 4. Opere pubbliche 2. Promozione delle persona
INDIRIZZI STRATEGICI: 4. Garantire maggiore sicurezza ai cittadini 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO		RISULTATI ATTESI	
2.1 Valorizzare o creare nuovi spazi di aggregazione		Garantire la sicurezza stradale con interventi nelle strade comunale e Creare nuovi spazio di aggregazione sociale Con il miglioramento e/o la ristrutturazione di immobili comunali	
Responsabile Area: Geom. Brogliato Luigi		Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella - Brogliato Luigi	
Lavoro agile	<input type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
OBIETTIVO 1: Opere pubbliche 2022 :			
a) Completamento dei lavori del 2 ^a piano del fabbrico comunale Ex Scuole elementari comunali			
b) messa in sicurezza del sentiero comunale dalla chiesa alla Colombara			
c) Impianto fotovoltaico edificio scolastico Scuola Primaria			
d) impianto fotovoltaico edificio impianti sportivi			
a) Completamento dei lavori del 2 ^a piano del fabbrico comunale Ex Scuole elementari comunali			
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio note
	Approvazione progetto esecutivo	Entro il 14/03/2022	Obiettivo raggiunto
	Affidamento lavori	Entro il 15/05/2022	Obiettivo raggiunto
	Notifica preliminare e Consegna lavori	Entro il 30/05/2022	Obiettivo raggiunto
	Approvazione atti di contabilità	Entro il 20/08/2022	Obiettivo raggiunto
b) Messa in sicurezza del sentiero comunale dalla chiesa alla Colombara			
	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

Fasi dell'obiettivo operativo			note
	Approvazione studio di fattibilità	Entro il 31/01/2022	Obiettivo raggiunto
	Trasmissione richiesta di contributo	Entro il 15/02/2022	Obiettivo raggiunto
	Affidamento lavori Subordinato all'ottenimento del finanziamento	Entro il 31/12/2022	Fase in esecuzione <i>Ritardo: attesa conferma finanziamento</i>
c) Impianto fotovoltaico edificio scolastico Scuola Primaria			
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio note
	Approvazione studio di fattibilità	Entro il 31/01/2022	Obiettivo raggiunto
	Trasmissione richiesta di contributo	Entro il 15/02/2022	Obiettivo raggiunto
	Affidamento lavori Subordinato all'ottenimento del finanziamento	Entro 31/12/2022	Fase in esecuzione <i>Ritardo: attesa conferma finanziamento</i>
d) impianto fotovoltaico edificio impianti sportivi			
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio note
	Approvazione studio di fattibilità	Entro il 31/01/2022	Obiettivo raggiunto
	Trasmissione richiesta di contributo	Entro il 15/02/2022	Obiettivo raggiunto
	Affidamento lavori Subordinato all'ottenimento del finanziamento	Entro 31/12/2022	Fase in esecuzione <i>Ritardo: attesa</i>

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

			conferma finanziamento
OBIETTIVO 2: Richiesta finanziamento sui bandi del PNRR e gestione procedure di gara			
Periodo di attuazione: 2022 – 2026			
Responsabile Area: geom. Brogliato Luigi		Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella e Bonato Alessandro	
Lavoro agile	<input type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio note
	1) Partecipazione ai bandi PNRR e richiesta finanziamento 2) Predisposizione e approvazione progettazione 3) affidamento lavori e/o progetto e/o acquisizione servizi 4) rendicontazione	Entro i termini prevista dal bandi	Obiettivo raggiunto <i>Si è <u>partecipato con richiesta di finanziamento a tutti i bandi ammissibili</u></i>

➤ **GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI**

PROGRAMMA DI MANDATO: 1. Legalità e trasparenza			
INDIRIZZI STRATEGICI: 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa			
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO		RISULTATI ATTESI	
Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi di adeguamento alla norme		Assicurare la conformità normativa	
OBIETTIVO 1: Gestione dei tributi comunali comprese le procedure di riscossione			
Responsabile Area: geom. Brogliato Luigi		Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella	
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
Fasi dell'obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio note

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

operativo	<u>(per IMU)</u> -approvazione aliquote	Entro il 31/03/2022	Obiettivo raggiunto
	-predisposizione avvisi di pagamento	entro il mese di aprile 2022	Obiettivo raggiunto
	- invio calcoli e modelli F24 ai contribuenti	entro il 15/06/2022	Obiettivo raggiunto
	<u>per TARI</u> -predisposizione nuovo piano finanziario sulla base del nuovo MTR - 2 Arera		Obiettivo raggiunto
	-approvazione tariffe Tari		Obiettivo raggiunto
	- Invio ad Arera		Obiettivo raggiunto
	- predisposizione avvisi di accertamento		Obiettivo raggiunto
<p>OBIETTIVO 2: Verifica della qualità del servizio di gestione dei rifiuti: Adeguamento della qualità del servizio agli schemi regolatori della Delibera Arera 15/2022</p> <p>Per l'implementazione del livello qualitativo si fa riferimento alla relazione del Responsabile Ufficio Tecnico (P. 1173/20222), che riposta gli adempimenti da realizzare per il miglioramento e il tracciamento dei tempi di attivazione e risposta all'utenza</p> <p>In particolare si prevede l'attivazione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sportello on line; 2. numero verde; 3. ricerca e analisi utenze deboli per la previsione di misure di facilitazione dei pagamenti; 4. carta dei servizi <p>predisposizione modulistica on line</p>			
Responsabile Area: geom. Brogliato Luigi		Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella	
Lavoro agile	<input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
<u>Fasi dell'obiettivo operativo</u>	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio Note
	1) Predisposizione della deliberazione di approvazione per la definizione degli obblighi di qualità	Entro il 30/04/2022	Obiettivo raggiunto
	2) Attuazione degli obblighi previsti per il passaggio dallo schema regolatorio 1 allo Schema regolatorio 2	Entro il 31/12/2022	Obiettivo raggiunto
	3) Relazione sullo stato di attuazione degli obblighi	Entro il 31/01/2023	Obiettivo raggiunto

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

➤ **TERRITORIO – MANUTENZIONI – MANIFESTAZIONI**

PROGRAMMA DI MANDATO: 3. Gestione del territorio e dell'Ambiente			
INDIRIZZI STRATEGICI: 4. Garantire maggiore sicurezza ai cittadini			
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO		RISULTATI ATTESI	
4.2 Manutenzione straordinaria delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)		Garantire la sicurezza stradale con interventi straordinaria a seguito di eventi atmosferici avversi	
OBIETTIVO 1: Messa in sicurezza della viabilità e del territorio al verificarsi di imprevedibili e avverse condizioni atmosferiche (neve, ghiaccio, nubifragi, frane, incidenti stradali ecc..)			
Triennio: 2020-2021-2022			
Responsabile Area: Geom. Brogliato Luigi		Assegnazione obiettivo: Busatta Francesco	
Lavoro agile	<input type="checkbox"/> Obiettivo realizzabile in smart working <input type="checkbox"/> Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo NON realizzabile in smart working		
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio note
	Verifica efficienza mezzi e disponibilità di materiale (ghiaia/sale)	Entro il mese di settembre	Obiettivo raggiunto
	Intervento per emergente metereologiche (neve, forti piogge smottamenti)	Garantire l'intervento entro 30 minuti (al netto del tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro) dalla chiamata da parte del responsabile dell'Area	Fase in esecuzione

PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona	
INDIRIZZI STRATEGICI: 2. Sviluppo occasioni di interazione sociale, per sconfiggere la tendenza all'isolamento	
OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO	RISULTATI ATTESI
2.2 Promuove attività di incontro attraverso anche il sostegno del terzo settore	Favorire occasioni di incontro tra i cittadini
OBIETTIVO 2: Autorizzazioni amministrative ed allestimento strutture per manifestazioni locali/	

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano della performance 2022-2024
Piano degli obiettivi anno 2022

previste nell'atto di programmazione approvato annualmente dalla Giunta comunale

Triennio: 2020-2021-2022

Responsabile Area: Geom. Brogliato Luigi

Assegnazione obiettivo:
Busatta Francesco

Lavoro agile

- Obiettivo realizzabile in smart working
 Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working
 Obiettivo NON realizzabile in smart working

Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Monitoraggio note
	Installazione e rimozione striscioni pubblicitari e avvisi nelle bacheche comunali	Striscioni: almeno 20 giorni prima delle manifestazioni	Obiettivo raggiunto
	Carico, trasporto e scarico in magazzino di elementi palco e sedie, con eventuale collaborazione della Pro loco	Palco: almeno 3 giorni prima sedie: almeno 1 giorno prima	Obiettivo raggiunto Obiettivo raggiunto
	Pulizia prima e dopo le manifestazioni delle aree e locali pubblici interessati	Pulizie: da 1 a 5 giorni prima delle manifestazioni e subito dopo l'evento	Obiettivo raggiunto

Pianezze, 07 novembre 2022

Il Responsabile dell'Area tecnica/Tributi

